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1 ALLGEMEINES 

1.1 SACHVERHALT 

Mit Bescheid (I) der NÖ Landesregierung vom 29. November 2016, RU4-U-796/046-2016, in 
der Fassung des Erkenntnisses des BVwG vom 20. Juni 2016, W102 2145728-1/55E, wurde 
der Südwind Windparkanlagen GmbH der WIEN ENERGIE GmbH die UVP-Genehmigung zur 
Errichtung und zum Betrieb des Vorhabens Windpark Trumau bestehend aus 8 WEA des Typs 
Vestas V117 mit je 3,3 MW (Gesamtengpassleistung: 26,4 MW) samt Nebenanlagen erteilt.  

Mit Schreiben vom 24. April 2019 wurde dem Land Niederösterreich bekanntgegeben, dass die 
WIEN ENERGIE GmbH nunmehr alleinige Konsensinhaberin für den WP Trumau ist.  

Mit der Errichtung des Vorhabens konnte aus verschiedenen Gründen nicht fristgerecht 
begonnen werden. Aus diesem Grund hat die WIEN ENERGIE GmbH mit Schreiben vom 21. 
Oktober 2020 die Verlängerung der mit der UVP-Genehmigung festgesetzten Fristen beantragt.  

Mit Bescheid (II) der NÖ Landesregierung vom 12. Jänner 2021, WST1-U-796/072-2020, 
wurden die Baubeginnsfrist bis zum 30. Juni 2023 und die Bauvollendungsfrist, die Frist zur 
Umsetzung des Rodungszwecks für dauernde und befristete Rodungen sowie die Frist zur 
Wiederaufforstung jeweils bis 31. Dezember 2023 verlängert.  

Mit dem Schriftsatz vom 27. Februar 2023 wurde der NÖ Landesregierung die Fertigstellung 
des Vorhabens „Windpark Trumau“ gemäß § 20 UVP-G 2000 angezeigt.  

Mit Schreiben vom 28. Juni 2024 wurde der NÖ Landesregierung das Fertigstellungsoperat 
vorgelegt und die nachträgliche Genehmigung geringfügiger Abweichungen gegenüber der 
UVP-Genehmigung sowie der Änderungsgenehmigung beantragen. 
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1.2 BEABSICHTIGTE ÄNDERUNG 

Im Zuge der Ausführung des Vorhabens gab es geringfügige Abweichungen gegenüber der 
rechtskräftigen UVP-Genehmigung. Diese Abweichungen betreffen insbesondere folgende 
Punkte: 

a) Änderung der Anlagennennleistung von derzeit bewilligt 3,3 MW auf 3,45 MW, wodurch sich 
die Engpassleistung von 26,4 MW auf 27,6 MW er-höht;  

b) Änderung der garantierten Schallleistungspegel;  

c) Anpassung der Zuwegung und Kranstellflächen;  

d) Anpassung der Kabeltrasse inkl interner Verschaltung sowie Einplanung einer zusätzlichen 
Schaltstation;  

e) Anpassung der Fundamentüberhöhungen von bewilligten 2,9 m auf bis zu 3,5 m;  

f) Anpassung der notwendigen Rodungen;  

g) Veränderung Schallleistungspegel;  

h) Es wurde keine Rotorblattheizung installiert;  

i) Geringfügige Abweichungen bei den vermessenen Höhen der WEA (GOK). 
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1.3 ÜBERSICHTSLAGEPLAN 

Abbildung: Übersichtsplan – Windpark Trumau (Quelle: Projektunterlagen, 
01_Vorhabensbeschreibung, Im Wind Operations GmbH, 2015) 
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1.4 GRUNDLAGEN 

Teilgutachten Verkehrstechnik: 
Verfasser: Baurat h. c. Dipl.- Ing. Josef Prem 
 3130 Herzogenburg, Josef Würtz- Gasse 24 
 
Fertigstellungsanzeige, Anzeige geringfügige Abweichungen; Antrag 28.06.2024 
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2 BEFUND 

2.1 AUFLAGENERFÜLLUNG- FAHRTROUTE 
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2.2 AUFLAGENERFÜLLUNG- QUERUNGEN 

Bestätigung der erforderlichen Querungen 
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2.3 AUFLAGENERFÜLLUNG- ANBINDUNG L156 
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3 GUTACHTEN 
Die im Gutachten vom 30. Oktober 2015 formulierten Auflagen wurden erfüllt. 

 

 

 

 

Datum:  Unterschrift: 

 

Herzogenburg, 9. August 2024 
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