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N/
masbdl Amt der Niederosterreichischen Landesregierung
0 GELTUNGSBEREICH

Die Kapitel 2 und 4 sind nicht Teil der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, stadndigen und technischen
Vertragsbestimmungen® (Kurzbezeichnung AVB).

0.1 ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

Allgemeine Angebotsbestimmungen (Kapitel 1) gelten ausschlieRlich fir Ausschreibungen von Liefer- und
Bauleistungen im offenen bzw. nicht offenen Verfahren, wenn Angebote in elektronischer Form abzugeben
sind (E-Vergabe). Diese gelten als integrierender Bestandteil fur die Ausschreibung, Vergabe und
Beauftragung von Liefer- und Bauleistungen der Gruppe Stral3e.

0.2 VERTRAGSBESTIMMUNGEN

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01 ,Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fur Bauleistungen
an Stral’en“ und die ONORM B 2110 Ausgabe 2013-03-15 ,Allgemeine Vertragsbestimmungen fur
Bauleistungen® sind Vertragsgrundlage.

Standige Vertragsbestimmungen (Kapitel 3) und Technische Vertragsbestimmungen (Kapitel 5) gelten fur
alle Vertrage von Liefer- und Bauleistungen, wenn diese im Vertrag bzw. in der Beauftragung als gultig
erklart werden.

Die Vertragsbedingungen gelten uneingeschrankt auch fur alle Vertragsanpassungen, wie
Regieleistungen, Mehr- und Minderleistungen. Abweichende Vereinbarungen, Nebenabreden,
Zusicherungen und Anderungen der Vertragsbedingungen und der Leistung kénnen nur schriftlich und nur
far den jeweiligen Einzelfall vereinbart werden.
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m Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung
1 ALLGEMEINE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

1.1 ANZUWENDENDES VERGABERECHT

Die Vergabe der ausgeschriebenen Lieferungen/Leistungen erfolgt nach dem Bundesvergabegesetz 2018
— BVergG 2018 und den dazu ergangenen Verordnungen in der jeweils glltigen Fassung.

In Bezug auf den Rechtsschutz gilt bei Vergaben des Landes und der Gemeinden das NO Vergabe-
Nachprufungsgesetz LGBI. 7200/1 idgF mit der NO Schlichtungsstelle fur 6ffentliche Auftrdge bzw. das
Landesverwaltungsgericht Niederdsterreich als zustdndige Vergabekontrollbehérde.

1.2 FORM UND INHALT DES ANGEBOTES — ELEKTRONISCHES BESCHAFFUNGSPORTAL

Das Angebot fir die jeweilige Ausschreibung ist ausschliellich in elektronischer Form am
Beschaffungsportal des Landes Nieder@sterreich bis zum jeweilig angegeben Abgabedatum und Uhrzeit
(Einlangen) einzureichen. Die Ausschreibungsunterlagen werden fiur den Bieter bzw. die
Bietergemeinschaft in elektronischer Form am Beschaffungsportal bereitgestellt.

1.2.1 Nachweis der Vertretungsbefugnis

Fur den Nachweis der Vertretungsbefugnis (Formblatt 1) muss das Angebot von jener Person elektronisch
signiert werden, welche den Bieter bzw. die Bietergemeinschaft rechtswirksam vertreten darf.

Formblatt 1 im Beschaffungsportal ausfillen verpflichtend

Beilage A

. >
(vom Formblatt 1) auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf

__: Auszug Firmenbuch auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf ?

= [1]

__=| Vollmacht auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf
Hinweis:

1) Wird eine Bietergemeinschaft gebildet, ist die Beilage A (vom Formblatt 1) auszufillen und auf das
Beschaffungsportal hochzuladen.

2) Fur Unternehmen, die im Firmenbuch eingetragen sind, ist ein aktueller Auszug aus dem Firmenbuch
(bzw. ein gleichwertiger Nachweis; maximal 1 Monat alt) auf das Beschaffungsportal hochzuladen.
Im offenen Verfahren gelten die Ausnahmen gem. Pkt. 1.13.
Im nicht offenen Verfahren kann der Firmenbuchauszug auch tiber Aufforderung nachgereicht werden.

3) Wird das Angebot nicht von vertretungsbefugten Personen elektronisch signiert, ist eine Vollmacht auf
das Beschaffungsportal hochzuladen.

1.2.2 Bestandteile des elektronischen Angebots

Soweit der Auftraggeber (im Weiteren AG) auf dem Beschaffungsportal elektronisch beflillbare Formulare
zur Verflgung stellt, ist der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft verpflichtet, diese Formulare elektronisch
zu befillen. Dies gilt selbst dann, wenn der AG das Formular zusatzlich auch in anderer Form (z.B. als
Word-Dokument oder als PDF-Dokument) zur Verfigung stellt.

Das Angebot besteht aus den am Beschaffungsportal getétigten Eingaben sowie der am Portal
hochgeladenen ausgefiiliten Beilagen und Formblatter.

1.3 ABANDERUNGSANGEBOTE
Abanderungsangebote sind nicht zulassig.

1.4 WESENTLICHE POSITIONEN

Wesentliche Positionen sind in den Leistungsverzeichnissen gesondert gekennzeichnet bzw. in den
Vorbemerkungen angegeben. Sind keine Positionen als wesentlich gekennzeichnet gelten jene Positionen
als wesentlich, deren Positionspreis 3% oder mehr der Gesamtsumme betragt.

15 ERSTELLUNG DER PREISE

Die Kalkulation aller angebotenen Preise und deren Aufgliederung hat den Bestimmungen der
ONORM B 2061 idgF unter Beruicksichtigung der Festlegungen in der Ausschreibung zu entsprechen. Die
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Preisermittlung hat nach Einheitspreisen zu erfolgen und, wenn im Ausschreibungs-LV vorgesehen, die
Preisanteile ,Lohn* und ,Sonstiges” auszuweisen.

_E Formblatt K3 auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf V

Hinweis:

1) Das Kalkulationsformblatt K3 muss nur dann hochgeladen werden, wenn dies am Beschaffungsportal
verpflichtend gefordert ist. Andernfalls ist es Uber Aufforderung des AG vorzulegen.

Weitere Kalkulationsformblatter sind Uber Aufforderung des AG vorzulegen.

Ein Preisnachlass kann nur in Prozenten und nur auf das Gesamtangebot im Datensatz angeboten werden.
Dieser Nachlass kommt auch bei Zusatzangeboten zur Anwendung.

1.6 BEHANDLUNG VON RECHENFEHLERN IM ANGEBOT

Rechnerisch fehlerhafte Angebote werden gem. 8138 Abs. 7 BVerG 2018, wenn die Summe der
Absolutbetrége aller Berichtigungen — erhéhend oder vermindernd — 2% oder mehr des urspriinglichen
Gesamtpreises ohne Umsatzsteuer betragt, ausgeschieden. Eine Vorreihung infolge der Berichtigung
eines Rechenfehlers ist zulassig.

1.7 HINWEIS AUF EINZUHALTENDE RECHTS- UND VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft hat die sich aus den in § 93 Abs. 1 BVergG 2018 genannten
Ubereinkommen ergebenden Verpflichtungen einzuhalten. Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft ist
verpflichtet, bei der Erstellung des Angebots und der Durchfilhrung des Auftrags fur in Osterreich zu
erbringende Leistungen die in Osterreich geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften
(insbesondere das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz — AschG, BGBI. Nr. 450/1994, das Arbeitszeitgesetz
— AZG, BGBI. Nr. 461/1969, das Arbeitsruhegesetz — ARG, BGBI. Nr. 144/1983, das Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetz — AVRAG, BGBI. Nr. 459/1993, das Arbeitskrafteiiberlassungsgesetz — AUG, BGBI. Nr.
196/1988, das Lohn- und Sozialdumping-Bekéampfungsgesetz — LSD-BG, BGBI. | Nr. 44/2016, das Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetz — BGStG, BGBI. | Nr. 82/2005, das Behinderteneinstellungsgesetz —
BEinstG, BGBI. Nr. 22/1970 und das Gleichbehandlungsgesetz — GIBG, BGBI. | Nr. 66/2004), die
einschlagigen Kollektivvertrage sowie die in Osterreich geltenden umweltrechtlichen Rechtsvorschriften
einzuhalten.

1.8 ANFRAGEN DER BIETER BZW. DER BIETERGEMEINSCHAFT, BERICHTIGUNGEN UND
NACHSENDUNGEN

Anfragen zu den Ausschreibungsunterlagen sind ausschlie3lich Gber das Beschaffungsportal Gber den
Menipunkt ,Fragen® in deutscher Sprache bis zum Ende der Anfragenfrist zu stellen. Uber
Anfragebeantwortungen werden Sie per Mail informiert und sind auf dem Beschaffungsportal einzusehen.
Im Sinne der Gleichbehandlung ersucht der AG die Fragen so zu stellen, dass ein Rickschluss auf den
Fragesteller nicht moglich ist.

Der AG wird, falls er dies fur zweckmafig halt, eine schriftiche Antwort erteilen. Die Fragen mit den
zugehdorigen Antworten, Berichtigungen und Nachsendungen werden im Beschaffungsportal durch den AG
bis spatestens 72 Stunden vor Ablauf der Angebotsfrist zur Verfligung gestellt. Ausschlief3lich
Berichtigungen zur Verlangerung der Angebotsfrist sind bis zum Ende der Angebotsfrist zulassig.

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft verpflichtet sich alle Antworten, Berichtigungen und
Nachsendungen bei der Erstellung des Angebots zu berlcksichtigen, wobei bei auftretenden
Widerspruchen der Inhalt der Antwort, Berichtigung oder Nachsendung vorgeht.

1.9 BEGEHREN AUF UNTERSAGUNG DER ANGEBOTSOFFNUNG

Wird seitens eines Unternehmers ein Antrag auf einstweilige Verfligung gegen den AG mit dem Begehren
auf Untersagung der Angebotsoéffnung eingebracht, und entscheidet die Nachpriifungsbehérde nicht bis zu
dem Zeitpunkt des Endes der Angebotsfrist oder gibt diesem Antrag statt, so kann nach den Bestimmungen
des NO Vergabe-Nachprufungsgesetzes die Angebotsoffnung zu dem festgelegten Zeitpunkt nicht
erfolgen.

1.10 WIDERRUF DER AUSSCHREIBUNG VOR ANGEBOTSENDE
Die Bekanntgabe der Widerrufsentscheidung erfolgt im Beschaffungsportal.

1.11 BIETERGEMEINSCHAFTEN (IM OFFENEN VERFAHREN)

Die Bildung von Bietergemeinschaften ist nur im offenen Verfahren zuléssig. Bietergemeinschaften haben
mit ihrem Angebot eine Erklarung einer Bietergemeinschaft (Formblatt 2) im Beschaffungsportal
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auszufillen und die Beilage A vom Formblatt 1 (siehe Pkt. 1.2.1) auszufillen und am Beschaffungsportal
hochzuladen.

Formblatt 2 im Beschaffungsportal ausfillen verpflichtend

Es ist Unternehmern untersagt, sich an mehreren Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften zu beteiligen oder
sich parallel als Einzelbewerber bzw. Einzelbieter und gleichzeitig als Mitglied einer Bewerber- bzw.
Bietergemeinschaft an dem Vergabeverfahren zu beteiligen, auer das Unternehmen kann nachweisen,
dass der Inhalt der abgegebenen Angebote durch die fragliche Mehrfachbeteiligung nicht beeinflusst
worden ist bzw. dass die Angebote vdllig unabhangig voneinander formuliert worden sind und folglich eine
Gefahr einer Beeinflussung des Wettbewerbs nicht besteht. Diese Bestimmung gilt auch fir verbundene
Unternehmen.

1.12 EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO)

Fir den Bieter bzw. die Bietergemeinschaft gilt wahrend der Angebotsphase sinngem&R Kapitel 3.3 EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

1.13 VEREINFACHUNG ZUR VORLAGE DER NACHWEISE (IM SINNE DES 880 BVERGG 2018)

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft muss jene Nachweise (Befugnis, Zuverlassigkeit und
Leistungsfahigkeit) nicht vorlegen, die der AG direkt Gber eine fur den AG kostenlos zugangliche Datenbank
(z.B. ANKO) in der geforderten Aktualitéat und Form erhalten kann.

Wird von dem Bieter bzw. der Bietergemeinschaft eine Eigenerklarung (siehe Pkt. 1.14) mit dem Angebot
abgegeben, mussen jene erforderlichen Nachweise, die der AG nicht von einer kostenlos zugénglichen
Datenbank erhalten kann, nur tber Aufforderung des AG nachgereicht und somit nicht gleich mit dem
Angebot abgegeben werden.

1.14 EIGENERKLARUNG

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft erklart, die vom AG in der Ausschreibung verlangten
Eignungskriterien zu erflllen und die darin festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverziglich
beibringen zu kénnen. Dies gilt auch fir die vom Bieter bzw. der Bietergemeinschaft namhaft gemachten
Dritten, insbesondere jene, auf welche sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis der
Befugnis, technischen oder finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit beruft.

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft erklart, Giber die geforderten Befugnisse zu verfligen, sei es auch
unter Berufung auf Dritte (die dann ebenfalls anzufihren sind). Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft
erklart ferner, dass hinsichtlich der namhaft gemachten Dritten keine Ausschlussgrinde gem. § 78 BVergG
2018 vorliegen.

1.14.1 Eigenerklarung im Unterschwellenbereich

Die Eigenerklarung (Formblatt 3) ist im Beschaffungsportal auszufillen. Die Mdglichkeit, anstelle dieser
Eigenerklarung eine Einheitliche Europaische Eigenerklarung gem. der Durchfiihrungsverordnung (EU)
2016/7 vorzulegen, bleibt unberihrt.

Formblatt 3 im Beschaffungsportal ausfillen verpflichtend

1.14.2 Eigenerklarung im Oberschwellenbereich

Wird von dem Bieter bzw. der Bietergemeinschaft eine Eigenerklarung abgegeben, ist ausschlieilich die
Einheitliche Europaische Eigenerklarung (Kurzbezeichnung EEE) gem. der Durchflihrungsverordnung
(EV) 2016/7 mit dem Angebot abzugeben.

= EEE auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf

= [1]

1.15 SUBUNTERNEHMER

1.15.1  Allgemeines

Die Weitergabe von Teilen der Leistung an Subunternehmer ist zuldssig. Die Weitergabe der
Gesamtleistung, die den Auftragsgegenstand bildet, an Subunternehmer ist unzulassig, ausgenommen
davon ist die Weitergabe an verbundene Unternehmen.
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Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft hat anzugeben, welche Leistungen der jeweilige Subunternehmer
fur den Bieter bzw. die Bietergemeinschaft im Auftragsfall mit welchem Anteil an der Gesamtleistung
erbringen soll. Die Bekanntgabe der Leistungsteile und der Subunternehmer hat zwingend mit dem
Formblatt Liste allfalliger Subunternehmer (Formblatt 4) im Angebot zu erfolgen.

Formblatt 4 im Beschaffungsportal ausfillen verpflichtend

Die Weitergabe von Teilen der Leistung an Subunternehmer ist Uberdies nur insoweit zulassig, als der
Subunternehmer die fir die Ausfiihrung seines Teiles erforderliche Befugnis, technische, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie die berufliche Zuverlassigkeit im Sinne der 8§ 78ff BVergG 2018
besitzt. Der AG behélt sich vor, alle entsprechenden Nachweise zu fordern, die zum Nachweis der Eignung
des Subunternehmers erforderlich sind. Diese Regelung gilt sowohl wéhrend des Vergabeverfahrens als
auch wahrend der Vertragslaufzeit. Fallt die Eignungsprifung eines Subunternehmers durch den AG
negativ aus, wird der betreffende Subunternehmer vom AG abgelehnt und darf daher vom Bieter bzw. die
Bietergemeinschaft bei der Leistungserbringung nicht eingesetzt werden.

Allfallig im Rahmen der Leistungserbringung erforderliche Sachverstandige, Ziviltechniker, akkreditierte
Priifanstalten und sonstige Priifstellen fiir Abnahmen, Materialpriifungen, Beweissicherung o. A. sind erst
im Zuge der Angebotsprufung bzw. bei Zuschlagserteilung namhaft zu machen. Diese sind daher keine
erforderlichen Subunternehmer im Sinne dieser Ausschreibung.

1.15.2 Erforderliche Subunternehmer

Stitzt sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis der Leistungsféhigkeit (finanzielle und
wirtschaftliche und/oder technische Leistungsféahigkeit) oder der Befugnis auf Subunternehmer, so ist
dieser im Sinne des 886 BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. Die Beilage B ist als PDF beim
Formblatt 4 im Beschaffungsportal herunterzuladen, vom erforderlichem Subunternehmer auszufullen und
auf das Beschaffungsportal hochzuladen.

Hinweis:

1) Im Feld ,Tatigkeitsbereiche” der Beilage B sind der Nachweis der Leistungsfahigkeit und/oder die
Befugnis anzugeben (siehe dazu Kapitel 2.2 der Baulosspezifischen Angebotsbestimmungen) auf
die sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft bezieht.

2)  Nicht jeder Subunternehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer und daher in
der Beilage B zu nennen.

3) Ist ein Konzernunternehmen ein erforderlicher Subunternehmer so ist er in der Beilage B zu nennen.

N :
E} (?/%Irlr??:ir?nblatt 2 auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf

Fallt die Prifung eines erforderlichen Subunternehmers durch den AG negativ aus, fuhrt dies zum
Ausscheiden des Angebotes des Bieters bzw. der Bietergemeinschaft.

1.16 RECHTSGULTIGE UNTERFERTIGUNG

1.16.1 Als Einzelunternehmung

Mit der rechtsgiiltigen Fertigung und Abgabe des Angebots nimmt der Bieter zur Kenntnis, dass sein
Angebot verbindliche Vertragsgrundlage wird und erklart,

1. dass er sich bei der Erstellung des Angebotes an die Ausschreibungsunterlagen sowie allfallige
Nachsendungen und Berichtigungen gehalten hat und die darin festgelegten Bestimmungen ohne
Einschrankung anerkennt und dem Angebot zugrunde legt;

2. dass seinem Angebot nur seine eigenen Preisermittlungen zugrunde liegen, dass weder mit anderen
Bietern fiir den Ausschreibenden nachteilige, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
Wettbewerbes verstoRende Abrede Uber Preisbildungen oder Ausfallsentschadigungen getroffen
wurden oder Kartellabreden vorliegen;

3. dass er Uber die entsprechende finanzielle und wirtschaftliche sowie technische Leistungsfahigkeit und
alle Mittel zur Ausfiihrung der Leistung, insbesondere Erfahrung und Kapazitaten, zur vertragskonform
und termingerechten Erflllung des Auftrages verfigt;

4. dass er Uber die erforderliche Befugnis verfiigt;

5. dass er die Verpflichtung zur Zahlung der Sozialversicherungsbeitrage und der Steuern und Abgaben
erfullt hat;
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

dass er im Rahmen seiner beruflichen Tatigkeit keine schwere Verfehlung, insbesondere gegen
Bestimmungen des Arbeits- und Sozialrechts, begangen hat;

dass gegen ihn oder — sofern es sich um juristische Personen, eingetragene Personengesellschaften,
eingetragene Erwerbsgesellschaften oder Arbeitsgemeinschaften handelt — gegen physische
Personen, die in der Geschéftsfiihrung tétig sind (dies umfasst nicht Prokuristen), kein rechtskraftiges
Urteil ergangen ist, das seine berufliche Zuverlassigkeit in Frage stellt;

dass er sich nicht in Liguidation befindet oder seine gewerbliche Tatigkeit eingestellt hat;

dass gegen ihn kein Insolvenzverfahren oder ein gerichtliches Ausgleichsverfahren eingeleitet oder
die Er6ffnung eines Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermégens abgewiesen wurde;

dass er dem AG bei Verwendung von Leiharbeitskréften deren Anzahl sowie den in Frage kommenden
Uberlasser bekanntgegeben wird,;

dass er sich, auch fir allfallige Subunternehmer, gem. Ausl&nderbeschéftigungsgesetz — AusIBG,
BGBI. Nr. 218/1975 verpflichtet, den Auftrag ohne unerlaubt beschéaftigte Arbeitskréfte zu erflllen;

dass er sich verpflichtet, sich aus den Ubereinkommen gem. § 93 Abs. 1 BVergG 2018 ergebenden
Verpflichtungen, und bei der Erstellung des Angebots bzw. der Durchfihrung des Auftrags fir in
Osterreich zu erbringende Leistungen die in Osterreich geltenden Vorschriften gem. § 93 Abs. 2
BVergG 2018 einzuhalten;

dass er die vertragsgemafe Erbringung der Leistung nicht von der Erteilung oder der Verlangerung
von Beschéftigungsbewilligungen fir auslandische Arbeitskréfte oder sonstigen Umsténden, die nicht
in der Sphéare des AG liegen abhéngig gemacht hat oder machen wird,;

dass er Uber den Umfang der Leistungen und Uber alle preisbildenden Umsténde, die fiir das Erstellen
des Angebots notwendig sind, sich eingehende Gewissheit verschafft und dem Angebot zugrunde
gelegt hat;

dass er die Bestimmungen dieser Ausschreibung kennt, die Ausschreibungsunterlagen samt Beilagen
bearbeitet und einer vollstandigen Prifung unterzogen hat und alle darin festgelegten Bestimmungen
und Richtlinien ohne Einschrankung anerkennt und er bereit ist, die ausgeschriebenen Leistungen zu
diesen Bestimmungen bzw. Bedingungen zu erbringen;

dass er die Ausschreibungsunterlagen als ausreichend, klar und vollstandig befunden hat, diese fir
seine Kalkulation ausreichend waren und er deshalb die zu erbringenden Leistungen sowie die damit
verbundenen Kosten mit der erforderlichen Genauigkeit beurteilen konnte;

dass Irrtimer sowie Fehleinschatzungen einen Teil des Unternehmerrisikos darstellen und
ausschlieBlich und ganzlich zu seinen Lasten gehen, es sei denn, die Voraussetzungen einer
Anfechtung des Vertrages wegen eines vom AG veranlassten Irrtums lagen vor;

dass als Grundlage fir die Preisbildung das Ende der Angebotsfrist gilt;

dass sein Angebot, auch im Verhandlungsverfahren, als verbindliches Angebot gilt und er bis zum
Ablauf der Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden ist;

dass er den AG erméchtigt, Auskinfte bei der nach § 28b AusIBG eingerichteten zentralen
Koordinationsstelle fir die Kontrolle der illegalen Beschéftigung (ZKO) sowie aus der
Verwaltungsstrafevidenz der Wiener Gebietskrankenkasse als Kompetenzzentrum Lohn- und
Sozialdumping Bekéampfung (LSDB) gem. § 35 LSD-BG einzuholen;

dass er ausdriucklich damit einverstanden ist, dass samtliche Daten des Angebots, einschliellich
allfalliger personenbezogener Daten, fir die Erstellung von Auftraggeberdatenbanken
automationsunterstiitzt weiterverwendet werden kdnnen, wobei der Schutz des Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisses gewahrleistet bleibt;

keine Vergltung fir die Ausarbeitung des Angebotes zu verlangen.

1.16.2 Als Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Mit der rechtsgiltigen Fertigung und Abgabe des Angebots nimmt die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft zur
Kenntnis, dass ihr Angebot verbindliche Vertragsgrundlage wird und erklaren,

1.

dass die Bietergemeinschaft aus den im elektronischen Beschaffungsportal angefiihrten Mitgliedern
besteht,

dass der bevollmachtigte Vertreter (Federfiihrer) alle Mitglieder gegentiber dem AG, insbesondere im
gegenstandlichen Vergabeverfahren und in samtlichen Belangen der Vertragsabwicklung,
rechtsverbindlich ohne jede Einschrankung vertritt und samtliche Zustellungen an diesen
bevollméchtigten Vertreter der Bietergemeinschaft gem. § 48, 49 BVergG 2018 rechtsgliltig
vorgenommen werden kénnen;
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

dass, sollte der im elektronischen Beschaffungsportal genannte Federfiihrer aus welchem Grund auch
immer nicht mehr zur Verfligung stehen, unverziglich und schriftlich ein anderes Mitglied der Bieter-
/Arbeitsgemeinschaft als Federfiihrer benennen werden, widrigenfalls sich jedes Mitglied der Bieter-
/Arbeitsgemeinschaft auf erstmalige schriftiche Aufforderung durch den AG den Vertrag mit
Wirksamkeit fir sdmtliche Mitglieder derselben abzuwickeln;

dass im Falle der Beauftragung eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) gebildet wird, in der alle Mitglieder
der gegenstandlichen Bietergemeinschaft zur vertragsgemaéafien Erbringung der gesamten Leistungen
solidarisch haften werden;

dass die Mitglieder der Bietergemeinschaft gem. § 86 BVergG 2018 im Auftragsfall — ohne jede
Einschrankung — den Mitgliedern der Bietergemeinschaft jeweils die zur Ausfihrung des Auftrages
bendtigten Mittel im erforderlichen Ausmal3 tatsachlich zur Verfligung stellen werden;

dass die Mitglieder der Bietergemeinschaft sich bei der Erstellung des Angebotes an die
Ausschreibungsunterlagen sowie allfallige Nachsendungen und Berichtigungen gehalten haben und
die darin festgelegten Bestimmungen ohne Einschrénkung anerkennen und dem Angebot zugrunde
legen;

dass unserem Angebot nur unsere eigenen Preisermittiungen zugrunde liegen, dass weder mit
anderen Bietern bzw. anderen Bietergemeinschaften fir den Ausschreibenden nachteilige, gegen die
guten Sitten oder gegen den Grundsatz des Wettbewerbes verstoRende Abrede Uber Preisbildungen
oder Ausfallsentschadigungen getroffen wurden oder Kartellabreden vorliegen;

dass wir Uber die entsprechende finanzielle und wirtschaftliche sowie technische Leistungsféahigkeit
und alle Mittel zur Ausfihrung der Leistung, insbesondere Erfahrung und Kapazitaten, zur
vertragskonform und termingerechten Erflllung des Auftrages verfiigen;

dass wir Uber die erforderliche Befugnis verfligen;

dass wir die Verpflichtung zur Zahlung der Sozialversicherungsbeitrdge und der Steuern und Abgaben
erflllt haben;

dass wir im Rahmen unserer beruflichen Tatigkeit keine schwere Verfehlung, insbesondere gegen
Bestimmungen des Arbeits- und Sozialrechts, begangen haben;

dass gegen uns und die physischen Personen, die in der Geschaftsfiihrung tétig sind (dies umfasst
nicht Prokuristen), kein rechtskraftiges Urteil ergangen ist, das unsere berufliche Zuverlassigkeit in
Frage stellt;

dass wir uns nicht in Liquidation befinden oder unsere gewerbliche Tatigkeit eingestellt haben;

dass gegen uns kein Insolvenzverfahren oder gerichtliches Ausgleichsverfahren eingeleitet oder die
Er6ffnung eines Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermogens abgewiesen wurde;

dass wir dem AG bei Verwendung von Leiharbeitskraften deren Anzahl sowie den in Frage
kommenden Uberlasser bekanntgegeben werden;

dass wir uns, auch fur allfallige Subunternehmer, gem. Auslanderbeschaftigungsgesetz — AusiBG,
BGBI. Nr. 218/1975 verpflichten, den Auftrag ohne unerlaubt beschéftigte Arbeitskréafte zu erfillen;

dass wir uns verpflichten, sich aus den Ubereinkommen gem. § 93 Abs. 1 BVergG 2018 ergebenden
Verpflichtungen, und bei der Erstellung des Angebots bzw. der Durchfilhrung des Auftrags fir in
Osterreich zu erbringende Leistungen die in Osterreich geltenden Vorschriften gem. § 93 Abs. 2
BVergG 2018 einzuhalten;

dass wir die vertragsgemalie Erbringung der Leistung nicht von der Erteilung oder der Verlangerung
von Beschéftigungsbewilligungen fir auslandische Arbeitskrafte oder sonstigen Umstanden, die nicht
in der Sphare des AG liegen abhangig gemacht haben oder machen werden;

dass wir uns Uber den Umfang der Leistungen und Uber alle preisbildenden Umstande, die fur das
Erstellen des Angebots notwendig sind, eingehende Gewissheit verschafft und dem Angebot zugrunde
gelegt haben;

dass wir die Bestimmungen dieser Ausschreibung kennen, die Ausschreibungsunterlagen samt
Beilagen bearbeitet und einer vollstandigen Prifung unterzogen haben und alle darin festgelegten
Bestimmungen und Richtlinien ohne Einschrdnkung anerkennen und bereit sind, die
ausgeschriebenen Leistungen zu diesen Bestimmungen bzw. Bedingungen zu erbringen;

dass wir die Ausschreibungsunterlagen als ausreichend, klar und vollstandig befunden haben, diese
fur unsere Kalkulation ausreichend waren und wir deshalb die zu erbringenden Leistungen sowie die
damit verbundenen Kosten mit der erforderlichen Genauigkeit beurteilen konnten;

dass Irrtimer sowie Fehleinschatzungen einen Teil unseres Unternehmerrisikos darstellen und
ausschlie8lich und génzlich zu unseren Lasten gehen, es sei denn, die Voraussetzungen einer
Anfechtung des Vertrages wegen eines vom AG veranlassten Irrtums lagen vor;
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23.
24,

25.

26.

27.

dass als Grundlage fir die Preisbildung das Ende der Angebotsfrist gilt;

dass unser Angebot als verbindliches Angebot gilt und wir bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an unser
Angebot gebunden sind;

dass wir den AG ermachtigen, Auskiinfte bei der nach § 28b AusIBG eingerichteten zentralen
Koordinationsstelle fir die Kontrolle der illegalen Beschéftigung (ZKO) sowie aus der
Verwaltungsstrafevidenz der Wiener Gebietskrankenkasse als Kompetenzzentrum Lohn- und
Sozialdumping Bekédmpfung (LSDB) gem. § 35 LSD-BG einzuholen;

dass wir ausdriicklich damit einverstanden sind, dass samtliche Daten des Angebots, einschlief3lich
allfélliger personenbezogener Daten, fur die Erstellung von Auftraggeberdatenbanken
automationsunterstiitzt weiterverwendet werden konnen, wobei der Schutz des Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisses gewahrleistet bleibt;

keine Vergutung fur die Ausarbeitung des Angebotes zu verlangen.
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3 STANDIGE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

3.1 ARBEITSERSCHWERNISSE (ERGANZUNG ZU 4.2.1.4 DER ONORM B 2110)

Das Fehlen von Objekten (z. B. Bricken) oder die gleichzeitige Errichtung derselben mit dem
StralBenbauvorhaben begrindet keine Anspriiche wegen Arbeitserschwernis. Wenn nétig, sind
entsprechende Umfahrungen fur die Durchfiihrung der ibernommenen Arbeiten herzustellen. Alle, durch
das spatere Herstellen der Objekte bei Dammschittungen, Verdichtungs- und sonstigen Arbeiten etwa
auftretende Erschwernisse sind daher bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berticksichtigen.

3.2 GERICHTSSTAND/ANZUWENDENDES RECHT (ERGANZUNG ZU 5.2.6 DER RVS 10.01.11
UND DER ONORM B 2110)

Der Gerichtsstand ist St. Pdlten. Es ist 6sterreichisches Recht unter Ausschluss jener Normen, die zu einer
Anwendung nicht 6sterreichischen Rechts auf den Vertrag fiihren wiirden, anzuwenden.

3.3 EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO) (ERGANZUNG ALS 5.2.7 DER ONORM
B 2110)

Der Auftraggeber (im Weiteren AG) weist darauf hin, dass gem. EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) personenbezogene Daten von Vertretern des Auftragnehmers (im Weiteren AN) nur dem Zwecke
der ordnungsgemafen Abwicklung des Vertrages dienen und ausschliel3lich hierfir verwendet werden.
Diese Daten werden vom AG vor fremdem und unbefugtem Zugriff geschiitzt aufbewahrt.

Fur die Auftragsabwicklung kénnen in speziellen Féllen die Daten (Anschrift, Ansprechpartner, Email-
Adresse und Telefonnummer) zum Zwecke der Klarung von Rickfragen von anderen AN des AG beim
gegenstandlichen Bauvorhaben bendtigt werden. Hierzu ist es notwendig, diese Daten weiterzuleiten.
Diese Daten unterliegen dann den gegenseitigen Geheimhaltungsvereinbarungen mit den anderen AN.

Der AG weist ebenso darauf hin, dass der AG auch zukilnftige entsprechende Daten weiterhin, speichern
und so lange verwahren wird, um diese zur Geschéaftsabwicklung verfugbar zu haben.

Mit der rechtsgtiltigen Unterfertigung des dem Vertrag zugrundeliegenden Angebotes hat sich der AN damit
einverstanden erklart.

3.4 BEISTELLUNG VON UNTERLAGEN (ERGANZUNG zU 5.5 DER ONORM B 2110)

3.4.1 Freigabe von zu erstellenden Unterlagen, Abweichungen, Vorlagen

Die Leistungen des AN dirfen nur nach Planen und Unterlagen (dazu zahlen auch alle Plane fir
BehelfsmaRnahmen wie z.B. Bau- und Lehrgerustplanen), sowie den einschlagigen Vorschriften
ausgefuhrt werden, die vom AG schriftlich freigegeben wurden und damit zu den Vertragsunterlagen
zéhlen.

Eine Freigabe der Unterlagen bedeutet in keinem Fall eine Zustimmung zur Leistungsanderung. Die
Freigabe von Ausfihrungsunterlagen durch den AG bedeutet nicht, dass dieser die Unterlagen auf
technische Richtigkeit, Ausflihrbarkeit oder Kompatibilitat mit anderen Teilen oder Gewerken gepriift hat.

Die Freigabe durch den AG bedeutet lediglich, dass der AG den vorgenannten Unterlagen in Bezug auf
Plausibilitdt und Einhaltung der Vorgaben des AGs zugestimmt hat. Die Freigabe entbindet den AN daher
nicht von seiner alleinigen Haftung fur die Richtigkeit der Plane und Unterlagen, ebenso wenig entbindet
sie ihn von seiner Verpflichtung zur termingerechten Herstellung oder zur Gewahrleistung fir die von ihm
gelieferten Anlagenteile und deren einwandfreies Zusammenwirken.

Liegt die Ausfiihrungsplanung (Detailplanung) in der Sphare des AN, so steht dem AG flr Planunterlagen
eine Pruffrist von 14 Kalendertage und flr statischen Unterlagen eine Pruffrist von 42 Kalendertagen zu.
Die Ubergabe der Unterlagen ist vom AG schriftlich zu bestatigen.

Die Priffrist verlangert sich um jenen Zeitraum, welcher zur Nachbringung aller fur die Prifung
erforderlichen Angaben und Unterlagen erforderlich wird (Lehrgerist, Bauabschnittsfugen,
Vorspannsystem, BauhilfsmafZnahmen, Stahlbaumontagemafnahmen usw.).

Diese Unterlagen sind vom AN grundsatzlich mit allen Projektbeteiligten so zeitgerecht und inhaltlich
abzustimmen, dass hieraus keine Zeitverzégerung im Zuge der anschlieBenden Freigabe und bei der
Herstellung entstehen kann.

Sollten sachlich begriindete Abweichungen von den genehmigten Planen bzw. den Vorschriften
erforderlich werden, ist die schriftliche Genehmigung des AG einzuholen.

Fur jede Bauausfuihrung ohne Vorliegen genehmigter Bauplane tragt der AN allein das gesamte Risiko und
die volle Haftung. In diesem Zusammenhang wird auf die Prif- und Warnpflicht des AN hingewiesen (Punkt
6.2.4 der ONORM B 2110).
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3.4.2 Zulassungen Bauprodukte

Verwendete Bauprodukte missen bei ordnungsgemafer Planung und Bauausfiihrung im Einklang mit den
Grundanforderungen an Bauwerke gem. 8 43 NO Bauordnung, LGBI. Nr. 1/2015 idgF stehen.

Dies ist gegeben, wenn Bauprodukte

» ein CE Zeichen (Leistungserklarung) tragen und die verwendungsspezifischen Anforderungsniveaus
der wesentlichen Merkmale (z.B. Baustoffliste OE oder nationale Normen ONORM oder nationale
Richtlinien RVS etc.) oder

> ein UA Zeichen tragen und die verwendungsspezifischen Anforderungsniveaus der wesentlichen
Merkmale der Baustoffliste OA oder

» mit einer Europdisch Technischen Bewertung (ETB) oder Bautechnischen Zulassung (BTZ) die
verwendungsspezifischen Anforderungsniveaus der wesentlichen Merkmale oder

» mit nationalen technische Zulassungen bzw. Einsatzfreigaben des Bundesministerium fir
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitdt, Innovation und Technologie (BMK) die
verwendungsspezifischen Anforderungsniveaus der wesentlichen Merkmale

nachgewiesen werden.

Ist ein Nachweis auf Basis von nationalen Regelwerken nicht mdglich, kann die Brauchbarkeit von
Bauprodukten auch auf Basis auslandischer Regelwerke, bestatigt durch Prifzeugnisse auslandischer
Prifstellen in deutscher Sprache, nachgewiesen werden.

Die geforderten Unterlagen (Eignungsprifung, Leistungserklarung, Produktdatenblatt,
Sicherheitsdatenblatt, =~ Fremduiberwachungsprotokolle, ~ Ubereinstimmungszeugnisse, CE-, UA-
Kennzeichnung, Bautechnische Zulassung oder BMVIT Zulassung/Einsatzfreigabe, usw.) und der
Nachweis Uber die Vertraglichkeit von unterschiedlichen Bauprodukten zueinander sind vom AN
spatestens 14 Kalendertage vor der Verwendung des entsprechenden Bauprodukts dem AG, in Deutsch
abgefasst, vorzulegen.

3.4.3 Vereinfachung zur Vorlage der Nachweise fir Bauprodukte

Der AN muss jene Nachweise nicht vorlegen, denen Erflllung mit einem qualitatsgesicherten Gutezeichen
(z.B. OBV-Glitezeichen fir Instandsetzungsprodukte) gewahrleistet sind und die der AG direkt Uber eine
far den AG kostenlos zuganglichen Datenbank in der geforderten Aktualitat und Form Uberprifen kann.

Die den Ausschreibungsunterlagen gegebenenfalls beigelegte Produktempfehlungsliste ist ein Infoblatt,
und kann als Information fir zugelassene und in der Praxis bewéhrte Produkte herangezogen werden.

3.5 KOSTEN AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN (ERGANZUNG ZU 5.5.2 UND 5.5.3 DER ONORM B
2110)

Fur nachstehende Leistungen sind die Kosten mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern im
Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen enthalten sind:

» alle Kosten flr die Vorlage, der durch einen Zivilingenieur verfassten und gepriften Lehrgeristplane,
samt statischer Berechnung und Uberhéhungsplane;

> die Kosten fiir die Uberpriifung des Lehrgeriistes und die Betonierfreigabe;

» alle Kosten fiur die Vorlage der durch einen Zivilingenieur verfassten oder gepriften Plane fir
Behelfsbriicken, BaugrubenumschlieBungen, Abstitzungen u. dgl., samt deren Standberechnung;

» falls die Behelfsbriicke fur den offentlichen Verkehr dient, ebenso die Kosten fir die Prifung der
Behelfsbriicke auf Ubereinstimmung mit Plan, Standberechnung und Freigabe fir den offentlichen
Verkehr durch einen Zivilingenieur.

3.6 HILFSKONSTRUKTIONEN (ERGANZUNG ZU 5.5.3 DER ONORM B 2110)

3.6.1 Behelfsbriicken und Lehrgeriste

Fur die Planung und Ausfihrung von Behelfsbriicken und Lehrgeriisten Uber Gerinnen hat der AN
hinsichtlich Hochwassersicherheit das Einvernehmen mit der Wasserbaufachabteilung des Amtes der NO
Landesregierung herzustellen und die erforderlichen Bewilligungen bei der Wasserrechtsbehdrde zu
erwirken. Die Aufwendungen zur Erbringung dieser Leistungen sind mit den Einheitspreisen der
entsprechenden LV-Positionen abgegolten.

Die Lieferung und Leistung fir Behelfsbricken und Lehrgeriiste werden mit den entsprechenden
Positionen des Leistungsverzeichnisses vergltet.

3.6.2 Lehrgerist

Spatestens vier Wochen vor dem Beginn von Tragwerksbetonierungen sind die von einem Zivilingenieur
verfassten oder (berpriften Lehrgeristplane fir das Tragwerk samt Standberechnung und
Uberhohungsplan zur Genehmigung vorzulegen.
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Die Abnahme von 1-feldrigen Lehrgeriisten kann von einem anerkannten, mit den Details vertrauten
Fachmann durchgefuhrt werden. Die Abnahme von mehrfeldrigen Lehrgeriisten muss durch einen
Zivilingenieur erfolgen.

3.6.3 Behelfsbriicken
Bei Behelfsbriicken ist sinngemaf’ zum Lehrgertst mit folgenden Ab&nderungen vorzugehen:

> Vorlage der Plane spatestens 2 Wochen vor Verkehrsfreigabe.
» Die Behelfsbriicke ist laufend zu Gberwachen und die Uberwachung im Baubuch zu dokumentieren.

3.7 RUCKTRITT VOM VERTRAG — ALLGEMEINES (ERGANZUNG zU 5.8.1 DER ONORM B 2110)
Der AG ist ferner zum sofortigen Rucktritt vom Vertrag berechtigt, wenn

» der AN zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung gem. 8 78 Abs. 1 Z 1 BVergG 2018 vom
Vergabeverfahren auszuschlie3en gewesen ware, oder

» der Vertrag aufgrund einer schweren Verletzung der Verpflichtungen gem. dem AEUV, der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, der Richtlinie 2014/24/EU oder der Richtlinie 2014/25/EU, die der
Gerichtshof der Europaischen Union in einem Verfahren nach Art. 258 AEUV festgestellt hat, nicht
an den AN hétte vergeben werden dirfen, oder

» wenn der Vertrag wahrend seiner Laufzeit ohne Durchfiihrung eines neuen Vergabeverfahrens gem.
8 365 Abs. 1 BVergG 2018 wesentlich geandert wurde.

Diese Riicktrittsgriinde stellen Umstande dar, die auf Seiten des AN liegen.

3.7.1 Insolvenz/Vertragspartner und Rechtsnachfolge
3.7.1.1 Rechte des AG bei Insolvenz des AN

Im Falle der Einleitung eines Insolvenzverfahrens uber das Unternehmen des AN (oder, im Falle einer
Arbeitsgemeinschaft, eines oder mehrerer oder aller Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft) ist der AG zum
sofortigen  Vertragsricktritt, soweit dem nicht zwingende insolvenzrechtliche Bestimmungen
entgegenstehen oder zu den nachfolgend genannten MalRnahmen berechtigt:

» zur kurzfristigen Vorgabe eines detaillierten Arbeitsprogrammes oder der Einforderung eines
solchen, erstellt durch den AN, flr die bevorstehende Leistungserbringung in einem vom AG zu
definierenden Zeitraum (zum Beispiel in Form eines Personaleinsatzplanes samt Uberprifbarer
Zwischentermine des Leistungsfortschrittes und einem Nachweis der vorhandenen (Zwischen-
Finanzierung fur diese Arbeiten samt Material), um sicherzustellen und tberwachen zu kdnnen, dass
die Leistungen ordnungsgemafl und rechtzeitig erbracht werden. Sollte der AN dieses
Arbeitsprogramm nicht einhalten, so ist der AG zum sofortigen Einsatz eigener Ressourcen oder
Dritter (Ersatzvornahme) fir Teile der Leistungen und auf Kosten des AN oder wahlweise zum
sofortigen Rucktritt vom Vertrag berechtigt;

» zur Zurlckbehaltung jeglicher vertraglich vereinbarten Zahlungen fir noch nicht erbrachte
Leistungen, und;

» zum Einbehalt einer zusatzlichen Sicherheit von 15% jeder falligen Summe bis nach vollstandiger
Leistungserbringung und endgultiger Abrechnung (Schlussrechnung) des Vertragsverhaltnisses.

3.7.1.2 Wechsel des Auftragnehmers, insbesondere bei Insolvenz

Die ganzliche oder teilweise Weitergabe des Auftrags durch den AN bedarf der vorherigen schriftlichen
Genehmigung durch den AG. Der AG kann seine Zustimmung zur Weitergabe in den nachfolgend
angefihrten Fallen dann erteilen, wenn mit der Weitergabe keine relevante Verschlechterung der
technischen und finanziell/wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit seines Vertragspartners einhergeht und auch
sonst kein sachlicher Grund zur Verweigerung der Zustimmung vorliegt:

» Insolvenz oder Liquidation eines oder mehrerer Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, wenn das oder
die verbleibenden Mitglieder die Eignung (Zuverlassigkeit, Befugnis und Leistungsfahigkeit) und
Kapazitat zur ordnungsgemafien Erfillung nachweisen;

» Insolvenz oder Liquidation eines oder mehrerer Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, wenn das oder
die verbleibenden Mitglieder unter Hinzuziehung eines oder mehrerer (vorab vom AG genehmigter)
neuer Mitglieder in die Arbeitsgemeinschaft die Eignung (Zuverlassigkeit, Befugnis und
Leistungsfahigkeit) und Kapazitat zur ordnungsgemafen Erfillung nachweisen;

» wenn eine Gesamtrechtsnachfolge, eine Teilrechtsnachfolge in Hinblick auf wesentliche
Unternehmens- oder Betriebsteile oder ein fiir diese Vereinbarung wirtschaftlich gleichzuhaltender
Unternehmensiibergang (oder eine anderweitige vergleichbare gesellschaftsrechtliche
Restrukturierung) bei einem oder mehreren Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft vorliegt und das
oder die eintretenden Mitglieder die Eignung (Zuverlassigkeit, Befugnis und Leistungsfahigkeit) und
Kapazitat zur ordnungsgemafen Erfillung ihres Anteils an der Arbeitsgemeinschaft nachweisen.
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3.8 BEGINN DER LEISTUNG, ZWISCHENTERMINE (ERGANZUNG ZU 6.1.1 DER ONORM B 2110)
Der Beginn der Leistungserbringung wird formell in der Baueinleitungsniederschrift festgehalten.

Sofern vom AG gefordert, ist vom AN ein Bauzeitplan, aus dem der ortliche und zeitliche Ablauf der
einzelnen Arbeiten ersichtlich ist, bzw. ein Baustelleinrichtungsplan bis spatestens 2 Wochen vor
Baubeginn vorzulegen.

3.9 AUSFUHRUNG (ERGANZUNG ZU 6.2.1.1 DER ONORM B 2110)

Seitens des AN sind geeignete Malinahmen gegen Larm-, Geruchs- und Staubentwicklung, sowie
Verschmutzung vorzunehmen, auch an Tagen, an denen nicht gearbeitet wird. Die Aufwendungen zur
Erbringung dieser Leistungen sind mit den Einheitspreisen der entsprechenden LV-Positionen abgegolten.

Bei Verwendung von Vibrationsgeraten darf es zu keinen schadigenden Auswirkungen auf Objekte u. dgl.
kommen. Im Einheitspreis abgegolten ist der Mehraufwand bei Verdichtungsarbeiten, wenn wegen
vorhandener Objekte, bekannt gegebener Einbauten u. dgl. der Einsatz von Vibrationsgeraten nicht
maglich ist.

In jedem Bauzustand ist fur eine ordnungsgemafe Ableitung der Niederschlagswasser sicher zu stellen.

Sollten jedoch keine ausreichenden Vorbeugemalinahmen trotz Aufforderung durch den AG seitens des
AN gesetzt werden, so werden diese vom AG auf Kosten des AN veranlasst.

3.10 SUBUNTERNEHMER (ERGANZUNG ZU 6.2.2 DER ONORM B 2110)

Im Sinne des 8§ 363 Abs. 1 BVergG 2018 hat der AN nach Zuschlagserteilung jeden beabsichtigten
Wechsel eines Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt
gegebenen Subunternehmers dem AG schriftlich und unter Anschluss aller zur Prifung der Eignung des
betreffenden Unternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Diese Bestimmung gilt auch fur
verbundene Unternehmen und Sub-Subunternehmer sowie alle Unternehmen auf den nachfolgenden
Subvergabe-Ebenen.

Entsprechend § 98 Abs. 1 BVergG 2018 ist die Weitergabe des gesamten Auftrags an einen
Subunternehmer, sofern es sich nicht um ein verbundenes Unternehmen handelt, unzulassig.

In begriindeten Fallen (z.B. Eréffnung eines Insolvenzverfahrens tber den AN oder Leistungsverzug) ist
der AG Dberechtigt, Zahlungen direkt an Subunternehmer in Ubereinstimmung mit dem
Subunternehmervertrag flr die Erbringung von Leistungen des Subunternehmers anstelle dieser
Zahlungen an den AN zu leisten. Solche Zahlungen werden als Zahlungen an den AN in Ubereinstimmung
mit diesem Vertrag angesehen und wirken schuldbefreiend.

Bei Einleitung eines Insolvenzverfahrens, Leistungsverzug oder mangelhafter Leistungserbringung des AN
hat der AG dariber hinaus das Recht, in bestehende Vertrdge mit Subunternehmern anstelle des AN
einzutreten. In Fallen des Leistungsverzugs und/oder der mangelhaften Leistungserbringung hat der AG
dem AN jedoch vorab eine angemessene Nachfrist zu setzen. Der AN verpflichtet sich, eine derartige
jederzeitige Eintrittsmdglichkeit unter gleichbleibenden Bedingungen in die Subunternehmervertrage
aufzunehmen. Dies ist dem AG unaufgefordert binnen 14 Kalendertagen nach Vertragsabschluss mit dem
Subunternehmer nachzuweisen. Macht der AG von seinem Eintrittsrecht Gebrauch, hat er dies dem AN
und dessen Subunternehmer(n) schriftlich anzuzeigen sowie die Grinde fir den Eintritt darzulegen. Der
Eintritt samt Ausscheiden des AN ist mit erfolgtem Zugang der schriftlichen Anzeige beim AN wirksam. In
diesem Fall sind die Leistungen bis zum Vertragseintritt vom AN und jene die danach erbracht wurden,
vom AG entsprechend den Bestimmungen des Subunternehmervertrages zu bezahlen. Die Originale des
Subunternehmervertrages hat der AN an den AG binnen 7 Kalendertagen auszuhandigen. Den AG trifft im
Falle des Vertragseintritts keine Verpflichtung, Leistungen des Subunternehmers, die vor dem
Vertragseintritt erbracht wurden, zu bezahlen oder sonstige Verpflichtungen des AN zu erfiillen. Im Falle
des Eintritts des AG in einen Subunternehmervertrag reduziert sich das Entgelt des AN im Umfang der
entfallenden Leistungen. Im Zweifel belauft sich der Wert der entfallenden Leistung auf den an den
Subunternehmer fir die Restleistung zu zahlenden Werklohn zuztglich des dem Vertrag zwischen AN und
AG zugrundeliegenden Zuschlags.

Der AN bietet dem AG unwiderruflich und zeitlich unbefristet an, alle Gewahrleistungs- und
Schadenersatzanspriiche aus seinen Subunternehmervertrdgen dem AG abzutreten. Dieses Angebot
kann fir jeden Subunternehmervertrag getrennt und durch schriftliche Erklarung des AG angenommen
werden. In diesem Fall sind die Originale des Subunternehmervertrages an den AG binnen 7
Kalendertagen auszuh&ndigen.

Der AN hat in den Vertrdgen mit den Subunternehmern daflir Vorsorge zu treffen, dass die ihn aus dem
gegenstandlichen Vertrag treffenden Pflichten jedenfalls auch auf die Subunternehmer (berbunden
werden, sodass die Bestimmungen dieses Punktes auch flir Subunternehmer (oder ihre Subunternehmer,
usw.) von Subunternehmern des AN gelten.
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Eine eventuell erforderliche Erstmeldung an die Baustellendatenbank der Bauarbeiter-Urlaubs- und
Abfertigungskasse im Sinne des § 367 BVergG 2018 erfolgt mit der Zuschlagserteilung. Wenn vom AG ein
entsprechendes Formular fir die Meldung eines beabsichtigten Wechsels oder die Hinzuziehung eines
zusatzlichen Subunternehmers zur Verfiigung gestellt wird, ist dieses vom AN zu verwenden.

3.11

NEBENLEISTUNGEN (ERGANZUNG zU 6.2.3 DER RVS 10.01.11 UND DER
ONORM B 2110)

3.11.1 Zusatzliche Nebenleistungen

Zusétzlich zu den in der ONORM B 2110, in den ONORMEN der Serie B 22xx, im Leistungsverzeichnis
bzw. in der RVS 10.01.11 angefiihrten Nebenleistungen sind nachfolgend aufgelistete Leistungen mit den
vereinbarten Preisen abgegolten, sofern im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen dafir
vorgesehen sind:

»

VVVY

Erdarbeiten in Zusammenhang mit folgenden Leistungen:

o Provisorische Begrenzungen, Einfriedungen (LG 06 ULG 0602 der LB-FSV-VI-006);

o Abtrag Zaune, Gelander, StralRenausristung (LG 06, ULG 0605 der LB-FSV-VI-006);

o Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen (LG 06, ULG 0615 der LB-FSV-VI-006);

o Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen (LG 29 der LB-FSV-VI-006);

das Herstellen von Randern, Nahten und Anschliissen gem. Arbeitspapier Nr. 5 der FSV ,Ausbildung
von Randern, Nahten, Anschllssen und Fugen im Asphaltstrallenbau®;

alle Kosten fur die ordnungsgemafie Nachbehandlung und sonstigen Vorkehrungen von frisch
hergestellten Betonteilen zum Schutz gegen heilRe Witterung, direkter Sonneneinstrahlung, sowie
von Niederschlagen, sind mit den Einheitspreisen abgegolten;

alle Kosten fur die Beistellung von Hilfskraften und Geraten fur Detailvermessungs- und Aufnahme-
und Abnahmearbeiten;

alle Kosten fur die, fur die Bauherstellung erforderlichen Detailplanungen wie Ristungen, Schalung,
Gelander (inkl. Gelandersteherausteilungsplan), Lager, Dilatationen, Tagwasserentwasserungs-
leitungen samt Aufhangungen und Fixierungen (,Umlenkkrafte), Erdungsplane im Falle von
Querungen mit Stromleitungen (z.B. OBB Briicken) etc.;

alle zusatzlichen Kosten fur Schalungen, P6lzungen, Gerlstungen, Spundungen etc. in stehenden
oder flieRenden Gewassern inkl. allenfalls erforderlicher Wasserhaltung, so ferne diese auf Grund
der vom AN frei gewahlten Bauflihrung oder Baumethoden erforderlich werden;

alle Kosten fir Behelfsbriicken bis zu einer senkrechten lichten Weite von 2,00 m oder deren
Verrohrungen und von befahrbaren Furten;

alle Kosten fur Zwischendeponien bzw. Materialdeponien, inkl. deren R&umung und
Wiederinstandsetzung. Die Zwischendeponien bzw. Materialdeponien gelten im Brickenbau als
bautechnisch erforderlich sind und sind grundsatzlich vom AN auf seine Kosten, zur Verflgung zu
stellen. Dies gilt fir Zwischen- und Materialdeponien sowohl auf3erhalb als auch innerhalb des
Baustellenbereiches;

alle Kosten fur Lager- und Abstellflachen, welche zur Baudurchfihrung erforderlich werden;

alle Kosten fir die ordnungsgeméafie Nachbehandlung aller Bauteile gem. 3.11 der AVB;

alle Kosten fir das Erstellen der Abrechnungsunterlagen gem. 3.28 der AVB;

sind winterbedingte  Stillliegezeiten oder vorgesehene Bauunterbrechungen, in den
Ausschreibungsunterlagen vorgesehen, sind alle Kosten flir die Bereit- und Instandhaltung der
gesamten Baustelleneinrichtung inkl. allfallig erforderlicher Heizung und Beleuchtung, fur
Lagerflachen, Abz&aunungen, Abschrankungen, laufende Kontrolle und Uberwachung,
Versicherungen, samtliche Miet- und Pachtzinse, etc. fir diese Zeiten einzurechnen;

ist eine halbseitiger Bauweise und/oder eine Bauweise in Bauabschnitten (Teilabschnitten)
vorgesehen, sind alle Mehrkosten fur die Herstellung der Briickenobjekte und zugehoérigen
Strallenrampen wie z.B. die erschwerte Aufrechterhaltung des Verkehrs (auch FuBgangerverkehr),
Herstellung, Erhaltung und Wiederentfernen von provisorischen Fahrbahn- und Gehwegbelagen,
Herstellen und Entfernen von Rampen, Errichten von provisorischen Gelandern, Sicherung der unter
Verkehr stehenden Bauteile Anschlussarbeiten an bereits hergestellte Bauteile einzurechnen, sofern
hierfur keine eigenen LV-Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind;

alle Kosten fur Signalisierungen, Abschrankungen, Bodenmarkierungen, Beleuchtung von
Gefahrenstellen einzurechnen;

sind Behelfsbriicken, UmfahrungsstraRen bzw. Ful3gangerstege in den Ausschreibungsunterlagen
vorgesehen, so sind alle Kosten fir die Trennung des Personenverkehrs zum flieRenden Verkehr,
Rampen auf die Gehwege der Behelfsbriicken bzw. Ful3gangerstege, laufende statische
Uberwachung und Dokumentation der Behelfsbriicken bzw. FuRgangerstege, Gelander und
Bodenmarkierungen einzurechnen;
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» sind Leitungsverlegungen oder Leitungssicherungen fir Behelfsbriicken, Umfahrungsstralen bzw.
FuRgangerstege aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich, so sind alle Kosten fir diese
Lieferungen und Leistungen einzurechnen.

3.11.2 Gute- und Funktionsprifungen

Prinzipiell liegen alle Prifungen im Spharen- und Kostenbereich des AN, ausgenommen davon sind
Prifungen, welche in den einschldgigen RVS'en ausdricklich dem AG zugeordnet sind (Abnahme-,
Identitatsprifungen, etc.). Siehe auch Pkt. 5.3.2 der AVB.

Vom AN sind auch nachfolgende Prifungen, auf seine Kosten, durchzufiihnren bzw. zu veranlassen:

» zuséatzliche Prufungen und deren Nachweise, welche in der Ausschreibung beschrieben sind und
die der AN vorzulegen hat;

» alle Prufungen, die zur ordnungsgemalien Weiterarbeit erforderlich sind (Betonfeuchtigkeit,
Tragwerkstemperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.);

» alle Prufungen, Abnahmen und Kontrollen fir Bauhilfsmal3nahmen (Schalungen, Behelfsbriicken,
Lehrgeriste, etc.);

» alle Prifungen von Bauzwischenzustdnden (Betondruckfestigkeiten (Frihfestigkeiten) zum
Absenken des Lehrgeristes und zum Spannen des Tragwerkes, etc.).

3.11.3 Erstprifungen

Der AN hat die Erstprufungsunterlagen der jeweiligen Betonsorte mind. 2 Wochen vor dem ersten Einsatz
dem AG zu ubergeben.

3.12 PRUF- UND WARNPFLICHT

3.12.1  Ergénzung zu 6.2.4 der ONORM B 2110

Die Freigabe von statischen Berechnungen, Detailplanen und Detailentwirfen durch den AG bedeutet
nicht, dass diese vom AG auf technische Richtigkeit, Ausfihrbarkeit und Kompatibilitéat mit anderen Teilen
oder Gewerken geprift wurden. Die Freigabe durch den AG bedeutet lediglich, dass der AG den Detailplan
oder Detailentwurf in Bezug auf Plausibilitdt und Einhaltung der Vorgaben des AG zugestimmt hat. Die
Freigabe entbindet den AN daher nicht von seiner Priif- und Warnpflicht im Sinne der ONORM B 2110.

3.12.2  Erganzung zu 6.2.4.1 der ONORM B 2110

Unterlagen, Anweisungen, Materialien und Vorleistungen sind sobald wie mdglich, langstens innerhalb von
14 Kalendertagen ab Ubergabe, Erteilung, Begutachtung, auch auf Widerspriiche unter einander und zum
erteilten Auftrag zu prufen (Plausibilitatsprifung) und allfallige Widerspriiche sind unverziglich dem AG
schriftlich mitzuteilen.

3.13 UBERWACHUNG (ERGANZUNG zU 6.2.6 DER ONORM B 2110)

Der AG ist mindestens 3 Werktage vor der geplanten Inangriffnahme von abnahmepflichtigen Arbeiten in
Kenntnis zu setzen.

Stellt die OBA bei der Abnahme Méangel fest, so sind die festgestellten Méangel durch den AN zu beheben.
Wenn die festgestellten Mangel nicht im Zuge der Abnahme behoben werden kénnen, so ist nach
durchgefihrter Mangelbehebung um eine Ersatzabnahme anzusuchen.

Abnahmepflichtige  Bauteile (z.B.  Stahltragwerke, Beschichtungen), deren Fertigung im
Entscheidungsbereich des AN aul3erhalb Niedertsterreichs und Wien erfolgt und daher die Abnahme dort
zu erfolgen hat, kann nicht durch die Bauaufsicht des AG erfolgen. In diesem Fall wird die Abnahme einer
dritten Person (z.B. einem Zivilingenieur) Ubertragen. Die Kosten hierfir sind einzukalkulieren und werden
im Zuge der Abrechnung von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

3.14 DOKUMENTATION — ALLGEMEINES (ERGANZUNG ZU 6.2.7.1 DER ONORM B 2110)

3.14.1 Nachweis von Baurestmassen, Kosten flir das Trennen von Baurestmassen

Der AN hat anfallende Materialien gem. Recycling-Baustoffverordnung — RBV, BGBI. Il Nr. 181/2015 zu
trennen. Er hat dem AG die entsprechenden Formblatter, z.B. ,Baurestmassennachweis-Formular fir nicht
gefahrliche Abfalle®* — je Stoffgruppe (fir jede Abfallart) ein Formblatt spatestens mit den
Abrechnungsunterlagen als deren Bestandteil vorzulegen.

Die Kosten fur das Trennen von Baurestmassen samt erforderlichem Nachweis sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.
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3.15 ARBEITSPLATZE, ZUFAHRTSWEGE, VERSORGUNG (ERGANZUNG zU 6.2.8.1 DER
RVS 10.01.11)

Kosten fir die erforderlichen Grundstiicksmieten, Leitungsverlegungen, Rodungen, etc. sind ebenfalls
einzurechnen. Dies gilt auch fir Zwischen- bzw. Materialdeponien.

Die Zustimmung zur Ausfiihrung von Arbeiten jeder Art sowie die Zufahrt auf 6ffentlichen und privaten
Wegen und StralRen hat sich der AN selbst rechtzeitig von der zustandigen Behorde bzw. dem Eigentimer
(Wegunterhaltungspflichtigen) zu erwirken und Uber die erfolgte Genehmigung schriftich dem AG
Mitteilung zu machen. Auf privaten und im untergeordneten Offentlichen Strallennetz ist eine
Beweissicherung vorzunehmen und dem AG vorzulegen.

Die allenfalls erforderliche Zustimmung zur Beniitzung der ZufahrtsstralRen und -wege hat der AN selbst
rechtzeitig zu erwirken; allféllige Benuitzungsgebiihren sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Gegebenenfalls sind die vermehrten Instandhaltungskosten bzw. Wiederherstellungskosten, soweit sie
durch die Inanspruchnahme anlasslich der Baudurchfiihrung entstanden sind, Uber Verlangen der Stral3en-
oder Wegunterhaltungspflichtigen vom AN zu ersetzen.

3.16 ANFALLENDE MATERIALIEN UND GEGENSTANDE (ERGANZUNG ZU 6.2.8.7 DER ONORM

B 2110)

3.16.1 Tragwerksabtrag

Beim Abtrag von bestehenden Tragwerken sind vorhandene Stahltrager schonend abzutragen, zu reinigen
und seitlich zu lagern. Werden die Trager beim Ausbau beschéadigt, so sind sie vom AN auf seine Kosten
instand zu setzen. Lasst sich die Beschadigung nicht mehr beheben, so gehen die Tréger in das Eigentum
des AN Uber. Als Ersatz hat der AN entsprechende Trager auf seine Kosten zu liefern. Die Stahltrager sind
zur Brickenmeisterei Korneuburg zu transportieren, wenn nicht in der entsprechenden LV-Position eine
andere Brickenmeisterei als Zielort ausgeschrieben ist.

3.16.2 Humus

Humus und Mutterboden verbleiben bis zur Beendigung der Humusierungsarbeiten in der
Verfigungsgewalt des AG. Fur allfallige Zwischenlagerung von wieder verwendbaren Materialien, wie
Mutter-, Zwischen- und sonstigen Bdden, muss der AN selbst in der Form Sorge tragen, dass er falls
innerhalb des Bauloses keine entsprechende Flache vorhanden ist, eine geeignete Flache ohne
zusatzliche Vergltung bereitstellt.

3.17 GUTE UND FUNKTIONSPRUFUNG (ERGANZUNG ZU 6.2.8.10 DER ONORM B 2110)

3.17.1 Auslandische Prifstellen

Prufberichte auslandischer Prifstellen werden im Einzelfall in gleicher Weise wie Prifberichte
Osterreichischer Stellen berlicksichtigt, wenn die Stellen liber angemessene technische Qualifikation und
Unabhangigkeit verfigen und die den Prifberichten dieser Stellen zugrundeliegenden Prifungen,
Prufverfahren und technischen Anforderungen denen der Osterreichischen Stellen gleichwertig sind. Die
Priifberichte sind in deutscher Sprache oder im Original und in beglaubigter deutscher Ubersetzung
vorzulegen.

Die Gleichwertigkeit gem. vorstehenden Absatz ist fir folgende Stellen gegeben:

» Zugelassene Stellen, die von einem anderen Mitgliedsstaat der Europaischen Union oder von einem
Vertragsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes benannt wurden (notifizierte Stellen), werden
eingeschrankt auf den Rahmen ihrer Notifikation bertcksichtigt;

» Stellen, fir die mit einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder mit einem
Vertragsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes ein Verfahren nach Artikel 16 der
Bauproduktenrichtlinie  89/106/EWG, Sonderverfahren, abgeschlossen  wurde, werden
eingeschrankt auf den Rahmen des Sonderverfahrens beriicksichtigt.

Die Gleichwertigkeit ist von der die Prifberichte verfassenden Stelle, in Deutsch abgefasst, nachzuweisen.

3.17.2 Abnahme-/Glteprifungen

Werden Prifungen durch den AG bzw. durch externe Dritte durchgefiihrt ist der AN verpflichtet die
Probenentnahmen und Kontrollen zu erméglichen. Hilfeleistungen und erforderliche Stehzeiten gehen zu
Lasten des AN und sind mit den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses abgegolten.
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3.17.3 Unterlassene und nicht entsprechende Prifungen

Bei fehlenden und nicht entsprechenden Prufzeugnissen, welche gem. Vertrag der AN zu erbringen hétte
wird nach den einschlagigen Bestimmungen vorgegangen, oder aber die weitere Vorgangsweise
spatestens bei der Ubernahme durch den AG festgelegt.

3.18 REGIELEISTUNGEN (ERSATZ VON 6.4.2 DER ONORM B 2110)
Vor Inangriffnahme der Regieleistungen sind

1) Artund Umfang der Regieleistungen und

2) Anzahl und Beschéaftigungsgruppen der fur die Durchfihrung der Leistungen erforderlichen
Arbeitskréafte und

3) allfallig erforderliches Aufsichtspersonal und

4) Umstande, die zu Aufzahlungen fir Uberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden, Schichtarbeit
und Erschwernisse sowie Aufwendungen flr Ersatzruhezeiten fihren kénnen,

einvernehmlich festzulegen.

3.19 ZUORDNUNG ZUR SPHARE DES AG (ERSATZ VON 7.2.1 DER ONORM B 2110)

Alle vom AG zur Verfigung gestellten Unterlagen (z.B. Ausschreibungs-, Ausflihrungsunterlagen),
verzogerte Auftragserteilung, Stoffe (z.B. Baugrund, Materialien, Vorleistungen) und Anordnungen (z.B.
Leistungsanderungen) sind der Sphére des AG zugeordnet.

Die Nichteinhaltung der Verpflichtung gem. 4.2.1.3 der ONORM B 2110 geht zu Lasten des AG. Die Priif-
und Warnpflicht des AN gem. 6.2.4 der ONORM B 2110 bleibt davon unberdihrt.

Der Sphare des AG werden aul3erdem Ereignisse zugeordnet, wenn diese

1) die vertragsgemaRe Ausfihrung der Leistungen objektiv unméglich machen, oder

2) zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren und vom AN nicht in zumutbarer
Weise abwendbar sind. Das sind insbesondere:

2.1) Streik,  Aussperrung, Krieg,  Terroranschlage, Erdbeben  oder  auBBergewdhnliche
Elementarereignisse, z.B. Hochwasser und Uberflutungen. Als Hochwassermarke gilt der Abfluss
des 30-jahrlichen Hochwassers als vereinbart, sofern nicht projektspezifisch im Vertrag anderes
festgelegt ist.

2.2) auBergewohnliche Witterungsverhaltnisse auf der Baustelle:

a) Einzelereignis: AuBergewodhnliche Witterungsverhaltnisse liegen vor, wenn bei einem
kurzfristigen Niederschlagsereignis die 15-minltige oder 48-stiindige Niederschlagsspende Uber
dem 20-jahrlichen Ereignis der néachstgelegenen Wetterbeobachtungsstelle der Zentralanstalt fur
Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gelegen ist.

b) Periodenbezogen: AuRergewdhnliche Witterungsverhaltnisse liegen vor, wenn bei langeren
Betrachtungszeitraumen die Ausfallszeiten in der betroffenen Periode den Mittelwert derselben
Periode in den 10 Jahren vor dem Jahr der Angebotsabgabe um mehr als die vereinbarten Werte
Ubersteigen.

Ohne besondere Vereinbarung gilt hierfur die Regelung gem. Schlechtwetterkriterien gem. Anhang
B der ONORM B 2118 (Schlechtwettertage Bau) der ZAMG bezogen auf die nachstgelegene
Wetterbeobachtungsstelle.

Bei Bauphasen zwischen vereinbarten Zwischenterminen gelten diese als Betrachtungszeitraum,
maximal jedoch ein Zeitraum von einem Kalenderjahr.

Grenzwerte fir die Definition aul3ergewdhnlicher Witterungsverhaltnisse:
(1) Dauer der Periode:

» 1 Monat Abweichung vom Mittelwert: 100 %
» 6 Monate Abweichung vom Mittelwert: 50 %
» 12 Monate Abweichung vom Mittelwert: 20 %
»  Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

(2) Periodenbezogen: AuRergewodhnliche Witterungsverhaltnisse liegen auch dann vor,
wenn bei langeren Betrachtungszeitrdumen die Ausfallszeiten in der betroffenen Periode
den Maximalwert derselben Periode in den 10 Jahren vor dem Jahr der Angebotsabgabe
erreichen. Fir die Ermittlung der entsprechenden Verlangerung der Leistungsfrist gelten
die den Mittelwert Gbersteigenden dokumentierten Ausfallszeiten zufolge Schlechtwetter
gem. den Kriterien der ZAMG sowie dokumentierte Ausfallfolgetage, sofern jeweils eine
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tatsdchliche Behinderung eingetreten ist (Ausfalltage, Ausfallfolgetage und Tage mit
reduzierter Leistung anteilig).

2.3) Lawinengefahr und Lawinenabgang;

2.4) Sturm, sofern eine Weiterarbeit aus Sicherheitsgrinden auf Grund der Windgeschwindigkeit nicht
mdoglich oder nicht zumutbar ist;

2.5) Rutschungen, deren Ursache nicht vom AN zu vertreten sind,;
2.6) allgemeine Witterungsverhaltnisse in folgenden Fallen:

Wenn Leistungen dergestalt mit Ausfihrungsfristen verbunden sind, dass dem AN Kkeine
Dispositionsmaglichkeiten offenstehen und die vertragsgemafe Ausfiihrung dieser Leistungen durch
Witterungseinflisse objektiv unmaéglich gemacht wird.

Fur alle Ereignisse aus 2.1), 2.3), 2.4), 2.5) und 2.6) besteht ein Anspruch auf Verlangerung der
Leistungsfrist fur die Dauer des Ereignisses (Ausfallzeit) und allfélliger Ausfall-Folgezeiten (z.B. Behebung
allfélliger Schaden).

3.19.1 Vorgehen bei verschobenem Baubegqinn durch verzdgerte Auftragserteilung

Wird der urspriinglich geplante Baubeginn durch eine Verzégerung bei der Auftragserteilung verschoben,
sind Uber Verlangen des AN die ausschreibungsgemalen Fristen und Termine anzupassen sowie allfallige
Forderungen abzugelten, wenn diese nachweislich und ursachlich mit der Verzdgerung begriindbar sind.

Alle diesbeziglichen Forderungen sind bei der Baueinleitung, spatestens jedoch 4 Wochen nach
Auftragserteilung dem Grunde nach und spatestens 6 Wochen nach Auftragserteilung der Héhe nach bei
sonstigem Anspruchsverlust geltend zu machen.

3.20 ZUSATZLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN BEI ABANDERUNGS- UND/ODER
ALTERNATIVVORSCHLAGE NACH VERTRAGSABSCHLUSS (ERGANZUNG ZU 7.2.2 DER
ONORMB 2110)

Im Fall von Abanderungs- und/oder Alternativvorschlage nach Vertragsabschluss gelten die Regelungen
der Abschnitte 6.3.3 und 7.2.2 (2) der ONORM B 2110.

3.21 ANPASSUNG DER LEISTUNGSFRIST UND/ODER DES ENTGELTS — VORAUSSETZUNGEN
(ERSATZVON 7.4.1 ABS. 3DERRVS 10.01.11)

3.21.1 Erganzende Bestimmungen fir MKF (Mehr- und Minderkostenforderung,
Zusatzangebot)

Fur MKF gilt, dass diese alle vom AN aus der Leistungsabweichung begehrten und damit
zusammenhangenden Anspriche (z.B. Baustellengemeinkosten, Bauzeitverlangerung, zusatzliche
Materialpreisanderungen, Behinderungen etc.), soweit diese erkennbar sind, zu enthalten haben. Der AN
ist 3 Monate, bei Auftragen mit einer Leistungsfrist Giber 18 Monate, 6 Monate an seine MKF gebunden. Mit
der Beauftragung der MKF sind alle Forderungen des AN aus den die MKF auslésenden Umstanden,
soweit diese erkennbar gewesen waren, endgultig befriedigt.

Nachtragliche Forderungen kénnen nicht mehr geltend gemacht werden.

Sowohl die Anmeldung dem Grunde nach, als auch der H6he nach, sind schriftlich in Papierform und
zusatzlich elektronisch per E-Mail, mit einem eindeutigen Titel und fortlaufend nummeriert an die OBA
vorzulegen. Fir die Fristenberechnung relevant ist jeweils der Zugang in Papierform.

3.21.2 Anmeldung dem Grunde nach

Eine Stdrung der Leistungserbringung hat der AN ehestens, spatestens jedoch innerhalb eines Monats, ab
dem Beginn der Stérung dem Grunde nach anzumelden (selbst wenn der Anspruch offensichtlich ist).

Jedenfalls sind mit der Anmeldung dem Grunde nach eine Sachverhaltsdarstellung sowie die Auswirkung
auf die Bauzeit und mdgliche Handlungsoptionen darzulegen.

Sofern mdglich, ist mit dieser auch bereits die Forderung der Hohe nach vorzulegen. Sollte dies nicht
mdglich sein, ist als Voraussetzung zur Beauftragung durch den AG zumindest eine Kostenindikation/
Kostenrahmen vorzulegen.

3.21.3 Vorlage einer Forderung der H6he nach

Bei Leistungsdnderungen hat der AN binnen drei Monaten nach Beginn der Leistung eine
Mehrkostenforderung fiir die entsprechenden Leistungen vorzulegen.

Bei Stérungen der Leistungserbringung hat der AN binnen drei Monaten nach Anmeldung dem Grunde
nach eine Mehrkostenforderung fir die entsprechenden Leistungen vorzulegen. Die dreimonatigen Fristen
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sind auf Verlangen des AN angemessen zu erstrecken, sofern dieser vor deren Ablauf sachlich
gerechtfertigte Griinde dafir, dass er die MKF der Hohe nach nicht fristgerecht vorlegen kann, geltend
macht.

Eine Mehrkostenforderung muss im Hinblick ihrer Auswirkung auf den Vertrag, soweit zum Zeitpunkt der
Einreichung bei ordnungsgemaéaller Sorgfalt seitens des AN erkennbar, (z.B. betroffene oder neue
Leistungspositionen, zeitgebundene Kosten, Terminauswirkungen, sonstige Auswirkungen) vollstandig
sein. Sind K-Blatter nur teilweise, widersprichlich oder nicht ausreichend aufgegliedert ausgefiillt oder
fehlen sie Gberhaupt, so gehen hierdurch verursachte Unklarheiten insofern zulasten des AN, als der AG
nicht angefuihrte Werte in plausibler Weise aufteilen oder ergdnzen kann.

3.22 ERMITTLUNG (ERGANZUNG ZU 7.4.2 DER RVS 10.01.11 UND DER ONORM B 2110)

3.22.1 Preisgrundlagen des Angebots

Wurden bei der Urkalkulation die ONORM B 2061 nicht eingehalten, so darf fiir die MKF diese Kalkulation
nicht herangezogen werden bzw. sind die Ansatze der Urkalkulation fur die MKF angemessen zu
reduzieren.

3.23 ANSPRUCHSVERLUST (ERSATZ VON 7.4.3 DER ONORM B 2110)
Bei einem Versdumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.

3.24 NACHTEILSABGELTUNG (ERSATZ VON 7.4.5 DER ONORM B 2110)

Erwachst dem AN, bei Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 20 %, durch Minderung oder
Entfall von Teilen einer Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Einheitspreise oder durch andere
Entgelte abgedeckt ist, hat der AG diesen Nachteil, der die Grenze von 20 % ubersteigt, abzugelten.

Dieser Nachteil kann einvernehmlich durch Vergiitung des kalkulierten Anteils der Geschaftsgemeinkosten
an den entfallenen Leistungen abgegolten werden.

Die Kosten von projektbezogenen erbrachten Vorleistungen werden nicht abgegolten.

3.25 MENGENBERECHNUNG (ERGANZUNG zU 8.2 DER ONORM B 2110)

3.25.1 Lieferscheine fiur bitumindses Mischgut

Lieferscheine fir bitumindses Mischgut sind der Bauaufsicht immer vorzulegen. Die Lieferscheine missen
neben der genauen Objektsbezeichnung, dem Liefergewicht auch folgende Angaben beinhalten:

Polizeiliches Kennzeichen des Fahrzeuges
Lieferscheinnummer

Mischgutbezeichnung

Bindemittelsorte

Abfahrtszeit vom Mischwerk
Mischguttemperaturgrenzen bei Auslieferung

VVVVYVYY

3.25.2 Mehrverbrauchsabgeltung bei bitumindsen Asphaltschichten bei Briicken

Kosten fir das Erstellen der Ausgleichsnivellette (Vermessung, Plandarstellung, Einrechnen der Héhen,
Deckenbuch, etc.) sind vom AN durchzufiihren und mit den Einheitspreisen abgegolten. Die
Ausgleichsnivellette ist vom AG genehmigen zu lassen.

Erforderliche Mehrdicken von bitumindsen Ausgleichsschichten bei Neubauten, welche in der Sphare des
AN liegen (Lehrgeristverformungen, Lehrgerlstsetzungen, Tragwerksunebenheiten, Holzpressungen,
etc.) sind vom AN zu tragen.

Erforderliche Mehrdicken von bitumindsen Ausgleichsschichten bei Erhaltungs- und Instandsetzungs-
mafinahmen sind vom AG zu tragen.

3.26 MENGENERMITTLUNG NACH AUFMAR (ERGANZUNG zU 8.2.3 DER RVS 10.01.11 UND DER
ONORM B 2110)

Bei Abrechnung von Leistungen nach AufmalR sind die ausgefuhrten Leistungen durch Aufnahmebléatter
und Massenermittlung zu belegen und die so ermittelten Mengen der einzelnen Leistungspositionen in die
Teilrechnungen bzw. in die Schlussrechnung aufzunehmen.

Die Mengenermittlung hat fir die Abrechnung aller Leistungspositionen auf 3 Dezimalstellen zu erfolgen.
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3.27 ABRECHNUNG DER REGIELEISTUNGEN

3.27.1  Allgemeines (Erganzung zu 8.2.6.1 der ONORM B 2110)
Regieleistungen sind von der Pauschalierung ausgenommen.

3.27.2 Zuschlag bei Regieleistungen (Ergédnzung zu 8.2.6.3.1, 8.2.6.3.2, 8.2.6.5 (2) der
ONORM B 2110)

Liegen keine Preisgrundlagen fir die Abrechnung von Regieleistungen vor, wird ein Gesamtzuschlag auf
Material, Betriebsstoffe und Fremdleistungen mit 12 % verguitet.

3.28 RECHNUNGSLEGUNG — ALLGEMEINES (ERGANZUNG zU 8.3.1 DER RVS 10.01.11 UND DER
ONORM B 2110)

Fur die Ubernahme sind nachfolgende Unterlagen seitens des AN vorzubereiten und dem AG zu
Ubergeben. Die Kosten sind mit den Einheitspreisen der Ausschreibung abgegolten:

» Bestandsplane, statische Berechnungen, u. dgl. in Papierform (1-fach) und in elektronischer Form
(als pdf-, und dwg-Datei);

Allenfalls erforderliche Lieferscheine fiir ausgebaute Materialien (Stahltrager, Gelander, etc.), welche
an die zustéandige BRM zu liefern waren

Einbau- bzw. Abnahmeprotokolle au3erhalb des Baubuches (Lager, Fahrbahniibergang, etc.)
Prufungsnachweise, welche der AN gem. Angebot durchzufiihren hat

Protokolle Giber Beweissicherungen und zugehdrige Entlastungsschreiben

sonstige im Vertrag vorgesehene Unterlagen

Baurestmassennachweis

Materialliste

VVVVVYV VY

Die Bestandsplane mussen in allen Einzelheiten mit der tatsdchlichen Bauausfiihrung Gbereinstimmen (alle
Abéanderungen gegentuber den Ausflhrungsplénen sind einzutragen) und die Fixpunktanlage mit allen
Messpunkten und deren Hohen enthalten. Die Plane haben den Vermerk ,Bestandsplan® sowie Name und
Adresse der bauausfuihrenden Firma zu enthalten.

3.29 ZAHLUNG — FALLIGKEIT (ERSATZ VON 8.4.1.1 DER ONORM B 2110)

Abschlagsrechnungen und Regierechnungen sind 30 Kalendertage nach Eingang der priffahigen und mit
samtlichen geforderten Unterlagen und Angaben versehenen Rechnung fallig.

3.30 SICHERSTELLUNG — DECKUNGS- UND HAFTUNGSRUCKLASS (ERGANZUNG ZU 8.7.2 UND
8.7.3 DER ONORM B 2110)

Fur die Sicherstellung eines Deckungs- bzw. Haftungsriicklasses durch eine Bankgarantie ist
ausschlieflich die vom AG vorgegebene Vorlage ,Muster Bankgarantiebrief zu verwenden (kann per Email
vom AG bezogen werden). Anders formulierte Erklarungen werden nicht angenommen. Die Bankgarantie
ist im Original per Post dem AG zu Ubermitteln.

3.30.1 Deckungsricklass

Der Deckungsricklass kann ab einer Auftragssumme von EUR 75.000,- (inkl. Umsatzsteuer) durch eine
Bankgarantie abgeldst werden. Die Laufzeit der Bankgarantie kann nur mit 28. Februar, 30. Juni oder 31.
Oktober enden und muss das vertragliche Bauende bei einer Auftragssumme bis zu EUR 5.000.000,- um
zumindest 6 Monate bzw. Gber EUR 5.000.000,- um zumindest 12 Monate Uiberschreiten. Nicht rechtzeitig
erneuerte Bankgarantien werden 8 Tage vor Fristablauf ohne Verstandigung des AN abberufen. Bei langer
als 1 Jahr dauernden Arbeiten kann die Bankgarantie in Abstimmung mit dem AG gestaffelt vorgelegt
werden.

3.30.2 Haftungsricklass

Auf die Einbehaltung des Haftungsricklasses wird bis zu einer Schlussrechnungssumme von EUR
204.000,- (inkl. Umsatzsteuer) verzichtet. Die Laufzeit einer Bankgarantie muss das vertragliche
Haftzeitende um zumindest 1 Monat Uberschreiten. Bei unterschiedlich lang dauernden
Gewahrleistungsfristen kann diese gestaffelt vorgelegt werden.

3.31 FORMLICHE UBERNAHME — FRIST ZUR UBERNAHME DER LEISTUNG (ERSATZ VON 10.2.1
DER ONORM B 2110)

Bei einer formlichen Ubernahme hat der AN dem AG die Fertigstellung der Leistung ehestens schriftlich
mitzuteilen und ihn zur Ubernahme aufzufordern. Danach hat der AG die Leistung binnen einer Frist von
120 Kalendertagen zu Glbernehmen.

Allgemeine Angebotsbestimmungen, standige und technische Vertragsbestimmungen Version: 2021-12-10
fur Liefer- und Bauleistungen der Gruppe StralRe Seite 20 von 30



STRASSEN
=ZDIENST, . L. L .
m. Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

Der Fristenlauf der Gewahrleistung und der Gefahrenlibergang an den AG beginnt 30 Kalendertage nach
der Mitteilung Uber die Fertigstellung der Leistung, wenn die Leistung zum Zeitpunkt der
Fertigstellungsanzeige im Sinne von 10.5.1 der ONORM B 2110 ibernahmereif war.

Unbeschadet davon wird die Mangelfeststellung unter Beachtung des Gefahreniberganges bei der
férmlichen Ubernahme durchgefiihrt.

3.32 GEFAHRTRAGUNG (ERGANZUNG zU 12.1.1 DER ONORM B 2110)

3.32.1 Schaden Dritter, Wasserversorgung

Bei einer durch die Baufiihrung verursachten voribergehenden Stérung der Wasserversorgung von
Anrainern (z.B. durch Grundwasserabsenkung oder Leitungsunterbrechung) hat der AN auf seine Kosten
eine provisorische Wasserversorgung einzurichten, sofern er die vorlUbergehende Stérung der
Wasserversorgung verschuldet hat, wobei der Beweis, dass den AN kein Verschulden trifft, beim AN liegt.
Wurde die voribergehende Stérung der Wasserversorgung durch die ungeeignete Wahl der Baugeréte
oder die ungeeignete Wahl der Baumethode durch den AN verursacht und war die mangelnde Eignung der
Baugerate bzw. der Baumethode dem AN erkennbar (§ 1299 ABGB), so gilt dies jedenfalls als eine vom
AN verschuldete Stérung der Wasserversorgung.

3.33 GELTENDMACHUNG VON MANGELN

3.33.1  Ergéanzung zu 12.2.3.2 der ONORM B 2110
Die Gewahrleistungsfrist fir sémtliche Leistungen betragt mindestens 5 Jahre.

Ausgenommen von der 5-jahrigen Gewahrleistungsfrist sind Oberflachenbehandlungen (OB) gem. RVS
08.16.04 und Versiegelungen (VS) gem. RVS 08.16.05. Nur fur diese beiden Baumethoden gelten die in
den RVS angegebenen Gewahrleistungsfristen.

Die Gewahrleistungsfristen verlangern sich fur den Fall, dass der AN einer Verlangerung der
Gewabhrleistungsfristen in dem diesem Auftrag zugrundeliegenden Vergabeverfahren angeboten hat, um
die angebotene Dauer.

3.33.2 Ersatz von 12.2.3.3 der RVS 10.01.11

Treten Mangel innerhalb der Gewahrleistungsfrist auf, wird vermutet, dass diese Mangel zum Zeitpunkt der
Ubernahme vorhanden waren. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der Sache oder des
Mangels unvereinbar ist.

3.34 RECHTE AUS DER GEWAHRLEISTUNG (ERGANZUNG ZU 12.2.4 DER ONORM B 2110)

3.34.1 Nicht geringfligige, behebbare Mangel

Wird durch Betonminderfestigkeit oder andere Mangel (z.B. Ausfall von Spanngliedern u. dgl.) die
vorgeschriebene Mindestsicherheit bei normgemaRer Belastung nicht erreicht, so entscheidet der AG, ob
die erforderliche Abminderung der Verkehrsbelastung bei Einhaltung der normgemafen Mindestsicherheit
toleriert werden kann oder nicht.

Falls die Abminderung der normgemafen Verkehrsbelastung — bei Einhaltung der normgemafen
Mindestsicherheit — noch toleriert werden kann, erfolgt eine Abminderung der Abrechnungssumme flir die
Rohbaukosten der Bricke im Verhéltnis der abgeminderten zur normgeméRen Verkehrsbelastung
unabhangig davon, ob ein Qualitatsabzug wegen Nichterreichen von Materialkennwerten (z.B.
Betonfestigkeit) erfolgt oder nicht.

Falls die normgemaRe Verkehrsbelastung — bei Einhaltung der normgemafen Mindestsicherheit — so stark
unterschritten wird, dass dies bei Beriicksichtigung der Verkehrserfordernisse nicht mehr tragbar erscheint,
hat der AN die Briicke zu verstarken oder — falls dies nicht mdglich ist — die nicht entsprechenden Bauteile
Zu ersetzen.

3.35 SCHADENERSATZ ALLGEMEIN

3.35.1 Ersatz von 12.3.1 der ONORM B 2110

Hat ein Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem anderen schuldhaft einen Schaden
zugefigt, hat der Geschadigte Anspruch auf Schadenersatz wie folgt:

1) bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit auf Ersatz des Schadens samt dem entgangenen Gewinn (volle
Genugtuung);

2) wenn im Einzelfall nicht anders geregelt, bei leichter Fahrlassigkeit auf Ersatz des Schadens:
a) Volle Genugtuung bei Personenschaden;
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b) Volle Genugtuung des AG bei ungerechtfertigtem Rucktritt des AN vom Vertrag oder wenn der
AN Griinde zu vertreten hat, die zu einem Riicktritt des AG vom Vertrag fuhren;

c) Volle Genugtuung bei anderen vom AN zugefligten Schaden;
d) Ersatz des Schadens des AN bei vom AG zugefligten Schaden.

3.35.2  Ersatz 12.3.2 der ONORM B 2110

Ein Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden (innerhalb der Grenzen des Pkt. 3.35.1 der AVB)
kann geltend gemacht werden.

3.35.3 Haftpflichtversicherung fiir Personen-, Sach- und Vermoégensschaden aus der
Berufstatigkeit (Ergdnzung als 12.3.3 der ONORM B 2110)

Der AN hat fur allfallige aus seiner Berufstatigkeit resultierenden Schaden eine Haftpflichtversicherung fir
Personen-, Sach- und Vermdgensschaden abzuschlieRen bzw. vorzuweisen.

Die Versicherungssumme darf pro Schadensfall nicht geringer als ein Drittel des Angebotspreises (inkl.
Umsatzsteuer) sein, mindestens hat sie jedoch 1.200.000,- Euro zu betragen. Ist die Versicherungsleistung
pro jahrlicher Versicherungsperiode auf eine maximale Summe beschrénkt, ist der AG unverziglich
dartiber zu informieren, wenn durch Schadensfélle die Deckung der oben vereinbarten Betrage gefahrdet
ist. Ist die Deckung geféhrdet, kann der AG den Abschluss einer projektbezogenen Versicherung fordern.
Die Kosten der Versicherung tragt der AN zur Ganze.

Der Versicherungsschutz ist fur die gesamte Vertragsdauer inkl. der Gewahrleistungsfrist aufrecht zu
erhalten.

Mit der Leistungserbringung darf erst begonnen werden, wenn der geforderte Versicherungsschutz vorliegt.
Der Nachweis Uber den Versicherungsschutz (Versicherungspolizze) ist Uber Aufforderung des AG
unverzuglich vorzulegen.

3.36 SONSTIGE HAFTUNGSREGELUNGEN GEGENUBER DRITTEN (ERGANZUNG ZU 12.6 DER
ONORM B 2110)

Der AN haftet fur alle Schaden, die in Folge der Bauarbeiten an angrenzenden Grundstiicken oder
Bauwerken jeder Art entstanden sind. Soweit der AG zur Wiedergutmachung solcher Schaden von
Geschadigten in Anspruch genommen wird, hat ihn der AN hinsichtlich dieser Anspriiche schad- und
klaglos zu halten, sofern er nicht beweist, dass ihm an den Schaden kein Verschulden trifft. Wurde der
Schaden durch die ungeeignete Wahl der Baugerate oder die ungeeignete Wahl der Baumethode durch
den AN verursacht und war mangelnde Eignung der Baugerate bzw. der Baumethode dem AN erkennbar
(8 1299 ABGB), so trifft den AN an dem Schaden jedenfalls ein Verschulden.

3.37 ERREICHUNG DER SCHWELLENWERTE BEI PREISUMRECHNUNG (ERGANZUNG zU 5.2.2
DER ONORM B 2111)

Sind veranderliche Preise vereinbart, erfolgt die Preisumrechnung entsprechend der ONORM B 2111. Die
Preisumrechnung erfolgt, sobald der Absolutwert des Veranderungsprozentsatzes den Schwellenwert von
2 % erreicht.

Wie schon in der ONORM B 2111 unter Pkt. 5.2.1.1 angefiihrt, sind Preisumrechnungen sowohl bei
Erhéhungen, als auch bei ErmaRigungen der vereinbarten Preisumrechnungsgrundlagen durchzufuhren.
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5 TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

51 ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

511 Ergdnzende Abrechnungsbestimmungen Winterarbeiten

Wurde keine Aufzahlungsposition gefrorener Boden mit ausgeschrieben, wird der Abtrag von gefrorenem
Boden nach der Leistungsposition flir den Abtrag von ,schwerem Fels® vergitet, sofern die Frosttiefe mehr
als 20 cm betrégt und die Durchfihrung der Arbeiten vom AG schriftlich angeordnet ist.

51.2 Uberwinterung eines Bauloses

Grundsatzlich hat die Uberwinterung eines Bauloses bzw. eines Bauabschnittes auf mindestens einer Lage
der bit. Tragschicht zu erfolgen.

Mit Zustimmung des AG ist es mdglich, auf einem anderen Planum zu Uberwintern. Dieses Planum ist
durch eine laufende, entsprechend sachgemale Ausbesserung so zu erhalten, dass eine
ordnungsgemalfe Abwicklung des allgemeinen StralRenverkehrs moglich ist. Nach dem Ende des Winters
ist das Planum auf Kosten des AN ausschreibungsgemaR wiederherzustellen. Dies gilt auch fur andere
Stillliegezeiten.

Sollten aus Griinden der Baudisposition Asphalttragschichten nicht innerhalb von 10 Wochen mit einer
Deckschicht Uberbaut werden, bleibt die Gewahrleistung fur diese Tragschicht weiterhin aufrecht.

513 Fuller Bitumen Verhéltnis von Asphaltdeckschichten

Ergéanzend zur RVS 08.97.05 wird festgelegt, dass fir die Mischgutsorten (auch mit RA-Zugabe) von den
Typen:

» AC 8 deck, Al, A2, A5 und A6;

» AC 11 deck, A1, A2, A5 und A6;

» AC 16 deck, A1, A2, A5 und A6;

folgende Anforderung an das Filler-Bitumenverhaltnis (Fuller-Bindemittelverhaltnis) gilt:

mg
— x100 < 1,7
mg

> Mg Masse Filler in M-%

> ms Masse Bindemittel (I6slich) in M-%

Fur die Berechnung eines Qualitatsabzuges bei Nichteinhaltung gilt nachstehende Festlegung:

n
AzzEPlXMlXZl

i=1
> A Qualitatsabzug [Angabe auf 0,01 €];
> EP.___ Einheitspreis [0,01 €/m?];
> M Mal3 der Bauleistung Flache [0,01 m?];
> Z_ fixer Prozentsatz des Qualitatsabzuges in Abhangigkeit der Uberschreitung.

Grundlage fir die Berechnung des Qualitatsabzuges Asphaltmischgut aufgrund des Filler-
Bitumenverhéltnisses:

Abweichung
Parameter Anzuv_v:nden Mischgutsorten vom M AF(;:]JQ
Y Sollwert D
0,1 4,0
Faller- ) AC 8 deck, Al, A2, A5, AG; E
Bitumen- Uberschreitung | AC 11 deck, Al, A2, A5, A6; 0,2 (0,01 m?] 10,0
Verhaltnis AC 16 deck, Al, A2, A5, A6; 03 ! 20.0

1) Bei Abweichung > 0,3 erfolgt vorlaufig keine Ubernahme. Der AG legt die weitere Vorgangsweise fest.

5.14 Anforderungen Makrotextur (Erganzung der RVS 08.16.01 bzw. der RVS 11.03.21)

Der AN hat die gem. RVS 08.16.01 Tab. 10 und 14B geforderte Oberflachentextur eingebauter Asphalt-
Deckschichten fir die gesamte Gewahrleistungsfrist inklusive einer angebotenen Verlangerung zu
gewahrleisten. Dies wird vom AG in begrindeten Fallen Uberprift.

Wahrend der gesamten Gewahrleistungsdauer hat die Rautiefe der Asphalt-Deckschichten den
Anforderungen gem. RVS 08.16.01, Tab. 10 zu genugen. Sollte sich der Rautiefewert unter diese
Anforderungswerte verandern, hat der AN im Einvernehmen mit dem AG MalRnahmen zur Beseitigung der
Méngel festzulegen und diese MafRnahmen auf seine Kosten durchzufiihren.
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Der AN kann, auf seinen Wunsch, bei Unterschreitung dieser Anforderungswerte durch die Durchfihrung
von Griffigkeitsmessungen mit dem System RoadStar gem. RVS 11.06.65 (Kostentragung dafir durch AN,
unabhangig vom Ausmal} der betroffenen Flache) beweisen, dass die gemessenen Griffigkeitswerte der
betroffenen Stelle (ohne 50 m Mittelwertbildung) die Anforderungswerte geméafd RVS 08.16.01 Tab. 13
einhalten und somit die nicht entsprechenden Rautiefewerte ersetzen.

Wahrend der gesamten Gewahrleistungsdauer hat die Rautiefe der Asphalt-Deckschichten vom Typ AC
11 deck Al, A2, A5 und A6 auch gleichzeitig den Anforderungen gem. RVS 08.16.01, Tab. 14B zu genlgen.
Sollte sich der Rautiefewert Uber diese Anforderungswerte veréndern, hat der AN im Einvernehmen mit
dem AG Mafnahmen zur Beseitigung der Méngel festzulegen und diese Mal3nahmen auf seine Kosten
durchzufuhren.

5.15 Besondere Regelungen fiir die Ubernahme von Asphaltschichten

Bei Unterschreitung des Anteils vollstandig gebrochener Kérner (tc) und des Anteils gebrochener Korner
(c) gem. RVS 08.97.05 Tab. 4 wird die Gewahrleistung fiir die betroffene Schicht und die dartiber liegenden
Schichten auf die ganze Flache um 1 Jahr verlangert.

Bei Unterschreitung des Hohlraumgehalts geméaR RVS 08.16.01 Tab. 6, der hergestellten, verdichteten
Asphaltschicht wird analog zur Uberschreitung ein Qualitatsabzug fiir das betroffene Priiflos der
betroffenen Asphaltschicht gemafi RVS 11.03.21 Pkt. 7.1. zur Anwendung gebracht. Ausgenommen davon
sind die Asphaltsorten/-typen SMA D deck S3, PA D P1, P2 und P3. Hier sind im Fall der Unterschreitung
des Hohlraumgehaltes vom AN im Einvernehmen mit dem AG geeignete Mangelbehebungsmal3nahmen
durchzufuhren.

5.1.6 Lieferung von ungebundenen Recycling-Baustoffen fur den StraRenoberbau

Fur die Lieferung von Recycling-Baustoffen (welche von extern auf das Baulos hineingeliefert werden)
werden ausschlie3lich Recycling-Baustoff-Produkte (Qualitatsklasse U-A) gem. RBV, bzw. A1, A2 od. A2-G
nach BAWP 2017 (Ubergabe im eingebauten Zustand) zugelassen, sofern nicht projektspezifisch im
Vertrag anderes festgelegt ist.

Leistungserklarungen gem. EU-Bauprodukten-Verordnung sowie Konformitatserklarungen gem. RBV sind
spatestens 14 Kalendertage vor Einbau der OBA unaufgefordert vorzulegen.

Fur die Lieferung von Recycling-Baustoffen als Schittmaterial gilt Pkt. 5.1.7.

5.1.7 Umwelttechnische Anforderungen an Schiittmaterial

Das im Folgenden als Schittmaterial bezeichnete Material entspricht dem ,Schuttmaterial fur StraBenbau®
gem. ONORM B 3140.

5.1.7.1 Schittmaterial von genehmigten Steinbriichen oder Kiesgruben
Diese Materialien unterliegen nicht den Bestimmungen von Pkt. 5.1.7.

5.1.7.2 Umwelttechnische Anforderungen von im Baulos gewonnenem Schittmaterial gem.
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP 2017)

Eine Wiederverwendung von nicht kontaminierten Bodenaushubmaterial aus dem Baulos unterliegt nicht
dem Abfallbegriff gem. AWG. Sofern aufgrund der Vornutzung eine grundlegende Charakterisierung
erforderlich ist, wird diese vom AG beigestellt. Sofern keine grundlegende Charakterisierung erforderlich
ist, hat der AN im Zuge des Aushubs eine visuelle Kontrolle durchzufiihren und sofern keine
Verunreinigungen erkennbar waren, dies zu bestatigen.

5.1.7.3 Umwelttechnische Anforderungen von zugefiihrtem Schittmaterial gem.
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP 2017)

Fur den Einsatz von zugefihrtem Schittmaterial gem. Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP 2017) darf
ausschlieBlich Bodenaushubmaterial der Schlisselnummern 31411 Spez. 29, 30, 31 oder 32 nach
ONORM S 2100 bzw. nach Abfallverzeichnisverordnung in der aktuellen Fassung verwendet werden, das
fir diesen Zweck geeignet ist und die Behandlungsgrundséatze nach dem BAWP 2017 nachweislich einhalt.
Die Zumischung von Recyclingbaustoffen der Qualitatsklasse U-A wird nicht zugelassen.

Dazu gilt:

» Die Schittung darf generell nur mit Material hergestellt werden, das den Schadstoffgrenzwerten der
Klasse Al, A2 oder A2-G gem. BAWP 2017 entspricht;

» Material der Klasse BA (SN 31411-29) darf nur in Bereichen mit vergleichbarer Belastungssituation,
sofern die Grenzwerte des BAWP 2017 eingehalten werden, verwendet werden. Der Nachweis hat
vorab im Auftrag und auf Kosten AN zu erfolgen;

» Bei spaterer landwirtschaftlicher Folgenutzung muss die oberste Rekultivierungsschicht der
Klasse A1 gem. BAWP 2017 entsprechen. Auf geschittetem Material ist eine Schichtstarke von
mind. 1,2 m einzuhalten.
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Die Beurteilungsnachweise der grundlegenden Charakterisierung dieses zugefiihrten Schittmaterials vom
Anfallort sind spétestens 14 Kalendertage vor Einbau der OBA unaufgefordert vorzulegen.

Je Herkunftsort ist zu Zwecken der Beweissicherung und zur Kontrolle der Umweltvertraglichkeit (Boden-
und Gewasserschutz) das Schittmaterial von einer befugten Fachperson oder Fachanstalt (Nachweis der
Voraussetzungen gem. § 2 Abs. 6 Z 6 AWG) am Einbauort mindestens einmal auf Kosten des AN priifen
zu lassen. Liegt fir einen Anfallsort eine grundlegende Charakterisierung mit mehreren und teilweise nicht
entsprechenden Umweltanalysen vor, so ist die Materialqualitdét am Einbauort je 5.000 m? (7.500 t) auf
Kosten des AN nachzuweisen (Einbaukontrollprifung).

Nicht entsprechendes Material ist auf Kosten des AN wegzuschaffen.

51.7.4 Umwelttechnische Anforderungen von zugefiihrtem Schuittmaterial hergestellt aus Recycling-
Baustoffen gem. Recycling-Baustoffverordnung (RBV)

Fur zugefiihrtes Schittmaterial hergestellt aus Recycling-Baustoffen werden ausschlief3lich Recycling-
Baustoff-Produkte (Qualitatsklasse U-A) gem. RBV, ONORM B 3140 und Richtlinie Recycling-Baustoffe
des BRV (Baustoffrecyclingverbandes) Tab. 2 zugelassen, sofern nicht projektspezifisch im Vertrag
anderes festgelegt ist. Der Einbau darf nur in homogenen, vorab mit dem AG definierten und eindeutig
abgegrenzten Kompartiments erfolgen. Die Einbaudokumentation (z.B. der komplett geschiittete Damm
zwischen zwei Briickenbaulosen) hat der AN dem AG unaufgefordert spatestens 14 Kalendertage nach
Einbau vorzulegen. Die Konformitétserklarungen gem. RBV sind spétestens 14 Kalendertage vor Einbau
der OBA unaufgefordert vorzulegen.

5.1.8 Aushubmaterial

Aushubmaterial der Deponietypen Baurestmassen, Reststoffdeponie und Massenabfalldeponie wird dem
AN gegen Nachweis der Kosten und Ubergabe der gesetzlichen Ubernahmenachweise oder nach
gesonderter Positionen verglitet.

Kann fur ein Baulos die Kleinmengenregelung bis 2.000 t Aushub angewendet werden, so hat der AN eine
Dokumentation gem. Pkt. 7.8.3 des BAWP 2017, zu erstellen und dem AG vorzulegen.

5.1.9 Behandlung von Baurestmassen am Baulos

Baurestmassen, welche am Baulos anfallen, sind vom AN gem. den giiltigen Gesetzen, Verordnungen und
Normen ordnungsgemaf zu behandeln, d.h. sie sind entweder einer Verwertung zuzuflihren oder zu
beseitigen (Deponierung).

Im Fall der Verwertung von Baurestmassen, welche selbst am Baulos anfallen und am gleichen Baulos
wieder als z.B. Schittmaterial oder als rezyklierte Gesteinskérnungen vom AN verwertet werden kénnen,
ist die Einhaltung der RBV bzw. des BAWP 2017 vom AN nachzuweisen. Leistungserklarungen gem. EU-
Bauprodukten-Verordnung sowie Konformitatserklarungen gem. RBV sind spatestens 14 Kalendertage vor
Einbau der OBA unaufgefordert vorzulegen. Im Falle von Recycling-Baustoffen der Qualitatsklassen U-B
oder U-E sowie BA sind fiir den Einbau die zuldssigen Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gem.
RBV bzw. BAWP 2017 bzw. eventuelle Einschrankungen im Vertrag zu beachten.

Samtliche daflir notwendigen behérdlichen Genehmigungen, Bewilligungen und Zurkenntnisnahmen (z.B.
anlagenrechtliche = Genehmigungen, Bewilligungen gem. AWG fur mobile bzw. ortsfest
Behandlungsanlagen, 8§ 24 ff AWG-Erlaubnis) haben vorzuliegen bzw. darf binnen der jeweils
einschlagigen Frist fir die Untersagung keine Untersagung erfolgt sein.

5.1.10  Abfall

Sofern in den einzelnen Leistungspositionen nichts anderes bestimmt ist, geht das Eigentum an den
Abfallen zum Zeitpunkt des Abbruchs bzw. Aushubs auf den AN Uber. Der AN ist ab diesem Zeitpunkt auch
Abfallbesitzer im Sinne des AWG.

Soweit der AN selbst zur Sammlung oder Behandlung der jeweiligen Abfallarten berechtigt ist, sind die
Abfélle damit im Sinne des § 15 Abs. 5a AWG (bergeben und der AN ist gem. § 15 Abs. 5b AWG explizit
mit der umweltgerechten Verwertung oder Beseitigung dieser Abfalle beauftragt.

Soweit der AN im Hinblick auf die jeweiligen Abfallarten selbst kein berechtigter Abfallsammler oder -
behandler ist, oder als berechtigter Abfallsammler oder -behandler die Sammlung bzw. die Behandlung
nicht selbst durchfihrt, hat er zur Erflllung der in 8 15 Abs. 5a und 5b AWG geregelten VVorgaben sicher
zu stellen, dass die Abfélle an einen in Bezug auf die Sammlung oder Behandlung der jeweiligen Abfallart
berechtigten Abfallsammler oder -behandler tibergeben werden und die umweltgerechte Verwertung oder
Beseitigung dieser Abfalle explizit (d.h. nachweislich; z.B. durch schriftlichen Vertrag oder durch Rechnung
mit Ausweisung) beauftragt wird.

Der AN muss sich vor der tatsachlichen Ubergabe von Abfallen an einen Abfallsammler oder -behandler
vergewissern, dass die Behandlung der Abfallart vom Umfang der Berechtigung des Abfallsammlers oder
-behandlers umfasst ist.

Allgemeine Angebotsbestimmungen, standige und technische Vertragsbestimmungen Version: 2021-12-10
fur Liefer- und Bauleistungen der Gruppe StralRe Seite 25 von 30



STRASSEN
=ZDIENST, . L. L .
m. Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

51.11 Strahlschutt

Fur die Entsorgung des Strahlschuttes wird vom AG keine Deponie bekanntgegeben, die Entsorgung hat
vom AN auf seine Kosten, unabhéangig von der Eluatklasse, zu erfolgen. Die ordnungsgemalfe Entsorgung
ist nachzuweisen.

5.1.12 Fischerei

Vor der Baudurchfihrung hat der AN mit dem zustdndigen Fischereiberechtigten bzw. -
ausuibungsberechtigten eine Vereinbarung hinsichtlich der Vorgangsweise der Baudurchfiihrung und
allfallig daraus resultierender Schadenersatzforderungen zu treffen. Dies betrifft auch alle MaRnahmen fr
Behelfsbriicken und Lehrgeriiste. Dem AG ist mit den Abrechnungsunterlagen eine Bestatigung tber die
vollige Abgeltung aller derartigen Forderungen vorzulegen.

Schadenersatzforderungen, welche im Zuge der Behordenverfahren vorweg bereits festgelegt wurden,
werden vom AG getragen, aul3er es ist in den baulosspezifischen Vertragsbestimmungen eine gesonderte
Regelung vorgesehen.

5.1.13 Schutz des Grundwassers

Die MalRnahmen zum Schutz des Grundwassers und der Gewasser, sowie die Kontrolle der eingesetzten
Gerate und der Qualitdt der Wasser wéhrend der gesamten Bauzeit sind mit den Einheitspreisen
abgegolten. Ebenso sind alle Kosten fiir die Vorkehrungen und Erhaltung zur schadlosen und geordneten
Abfuhr der Oberflachenwasser mit den Einheitspreisen abgegolten.

5.1.14 Allgemeine Qualifikation der Arbeitskrafte

Der AN oder sein Subunternehmer darf fir facheinschlagige Arbeiten nur solche Arbeitskréfte einsetzen,
die in den div. ONORMEN vorgesehenen Priifungen, Schulungen oder Zulassungen besitzen (z.B.
SchweiRzulassung, Schulung gem. Transportbeton — ONORM B 4710-1, Schulung gem. ONORM B 4706;
das Giitezeichen der Osterreichische Vereinigung fiir Beton- und Bautechnik ,Instandsetzungsfachbetrieb®
wird als Nachweis anerkannt).

5.1.15 Qualifikation bei Instandsetzungsarbeiten

Fur die Qualifikation bei Instandsetzungsarbeiten gilt Abschnitt 7.2 ,Ausfiihrende Unternehmen® der
ONORM B 4706.

5.1.16 Vollverklebung der 1. und der 2. Abdichtungslage (Abanderung von Pkt. 7.2 der RVS
11.06.81)

Fur die 1. Abdichtungslage bleiben die Punkte 7.2.1 ,Anforderungen®, 7.2.2 ,Prifung® und 7.2.3
.Malnahmen bei Nichterreichen der Anforderung“ der RVS 11.06.81 unverandert bestehen.

Fur die 2. Abdichtungslage wird der Pkt. 7.2.1 ,Anforderungen® ersetzt durch:

Die Vollverklebung der 2. Abdichtungslage ist erreicht, wenn keine Hohllagen festgestellt werden und auch,
wenn sich die festgestellten Hohllagen durch Vorlage eines zu genehmigenden Instandsetzungskonzeptes
mit maximal 5 % der Pruflosflache bzw. Bauabschnittflache, verteilt auf maximal 15 Einzelstellen,
eingrenzen lassen.

Sinngemall wird fir die 2. Abdichtungslage beim Pkt. 7.2.3 ,MalRnahmen bei Nichterreichen der
Anforderungen® die maximale zulassige Anzahl an Einzelstellen auf 15 erhoht. Eine Teilinstandsetzung
gem. Pkt. 7.2.3 ist zulassig.

Einzelhohlstellen in der 2. Abdichtungslage mit einem Flachenausmal von bis zu 100 cm? bedurfen, bei
Nichterreichen der Vollverklebung, keiner Instandsetzung.

Fur jede festgestellte Einzelhohlstelle in der 1. und in der 2. Abdichtungslage wird ein Qualitatsabzug fallig,
welcher bei der Schlussrechnung zum Abzug kommt. Der monetdre Abzug wird gem. folgender
Rechenregel ermittelt:

A=F xEPXZF
“TPL™ 100

A Qualitatsabzug [Angabe auf 0,01 €];
» PPl Pruflosflache [m?];
> EP___ Einheitspreis der LV Position 32.14.01B bzw. Position 32.14.02B [0,01 €/m?];
> R Anzahl der Fehlstellen.
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5.2 TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN STRASSE
5.2.1 Querschnittskizze und Abrechnungsbreite
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5.2.2 Pflasterungsarbeiten

Die Pflasterungsarbeiten mussen vor Aufbringung der bituminésen Deckschicht bzw. der letzten Lage der
bitumintsen Tragschicht durchgefiihrt werden.

5.2.3 Vorbemerkung zur Leistungsgruppe 51 (LB-FSV-VI-006)

Samtliche erforderliche Abtrage der LG 51 "Bdschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern” der LB-
FSV-VI-006 werden nach den Positionen der LG 06 "Vor- Abtrags- und Erdarbeiten”, vergutet.

5.24 Vermessungszeichen

Vermessungszeichen durfen nur im Einvernehmen mit dem Vermessungsamt versichert und danach
entfernt werden.

5.25 Abnahmeprifung Bindemittel

Falls sich generell an Asphaltdeckschichten am Straennetz der jeweiligen Bauabteilung innerhalb von 10
Jahren nach deren Herstellung Schaden wie beispielsweise extreme Ausmagerungen bzw. Kornausbriiche
zeigen, gelten Falle gem. RVS 08.97.05 Tab. 3 als begriindet. Dies gilt unabhangig von AN und
Mischanlage.
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5.3 TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN BRUCKE- UND KUNSTBAUTEN

531 Regelpléne

Die in den aktuell glltigen Regelplanen der Abteilung Briickenbau enthaltenen Ausfihrungsdetails sind
projektspezifisch anzuwenden. Alle daraus ersichtlichen Aufwendungen sind bei der Kalkulation der
entsprechenden Position zu berlicksichtigen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Diese Regelplane
kdnnen per Email (post.st5@noal.gv.at) bezogen werden.

5.3.2 Gute- und Funktionsprifungen
Dieser Pkt. prazisiert die Gute- und Funktionsprifungen im jeweiligen Bauvorhaben (siehe Pkt. 3.11.2).
5321 Baulosspezifisches Abnahmepriifbuch (BAPB)

Im BAPB, werden alle vom AG geforderten Gite- und Funktionsprifungen nach Zuordnung
(Verantwortlichkeit fur die Durchfiuhrung AN/AG) als auch nach dem Umfang (Prufeinheiten) fir das
gegenstandliche Bauvorhaben festgelegt.

5.3.2.2 Glte- und Funktionspriifungen AN

Alle im BAPB angegebenen Guite- und Funktionsprifungen welche dem AN zugeordnet wurden, sind in
der angegebenen Anzahl und auf Kosten des AN durchzufiihren. Die Kosten sind einzurechnen und sind
mit den Einheitspreisen abgegolten.

5.3.2.3 Giute- und Funktionsprifungen AG

Im BAPB werden auch die Gite- und Funktionsprifungen des AG aufgelistet, welcher dieser selbst
durchfuhrt oder durch Dritte vornehmen [&sst. Der AN ist verpflichtet diese Prufungen zu ermdglichen und
die erforderliche Unterstiitzung dem AG oder Dritten zu kommen zu lassen (Rustungen, Absicherungen,
Gegenlast bei Ev-Ermittlungen, etc.). Diese Hilfeleistungen sind ebenfalls durch den AN einzurechnen.

Der AN hat in Zusammenarbeit mit dem AG ein chronologisches Abnahmeprogramm (Prifungen in der
Sphére des AG) im Voraus zu erstellen, laufend auf den aktuellen Stand zu bringen und dem AG zu
Ubergeben. Der aktuelle Stand muss 2 Wochen im Voraus festgelegt sein, sodass dem AG eine genligend
lange Dispositionsmdglichkeit eingeraumt wird. Wirden dem AG Kosten aus Terminverschiebung von
festgelegten Gite- und Funktionsprifungen entstehen, so sind diese vom AN zu tragen.

Anderungen der Anzahl der Giite- und Funktionspriifungen die dem AG zugeordnet sind, berechtigen den
AN nicht Mehrkostenforderungen zu stellen, sofern nicht eine wesentliche Anderung der Gesamtpriifanzahl
vorliegt.

5.3.3 Bauverfahren

Bei der Auswahl des Bauverfahrens und ihrer SchutzmalRnahmen ist in jedem Fall auf
Umweltfreundlichkeit, geringe Larmentwicklung, Stromleitungen, in der Nahe befindlicher Einrichtungen
bzw. Anlagen u. dgl. m. zu achten. Eine unzulassige Belastigung und Beeintrachtigung der Anrainer bzw.
der Umwelt darf nicht erfolgen. Diese Kosten sind einzurechnen, sofern im LV keine eigene Position
vorgesehen ist.

5.34 Verdichtungsgerate

Der Nachweis, dass die vom AN verwendeten Verdichtungsgerate (Amplitude, Frequenz, dynamische
Belastung, usw.) fur das bzw. die jeweiligen Brickenobjekte, keine Schaden wahrend der
Verdichtungsarbeiten verursachen obliegt dem AN. Der Nachweis ist dem AG vorzulegen. Die
Nachweiskosten sind einzurechnen und sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

5.35 Briickenabdichtungssystem

Fur Brickenabdichtungen mit Polymerbitumenbahnen sind die RVS 08.07.03 und die RVS 15.03.12
Vertragsgegenstand.

5.3.6 Instandsetzungsarbeiten

Instandsetzungsarbeiten sind entsprechend der Richtlinie ,Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus
Beton und Stahlbeton® der Osterreichische Bautechnik Vereinigung (OBV) durchzufiihren.

5.3.6.1 Abbruch bzw. Abtrag bei Instandsetzungen

Bei Instandsetzungen hat der Abbruch/Abtrag schonend zu erfolgen. Somit hat die Geratewahl so zu
erfolgen, dass weder Schaden noch unzuléssige Erschiitterungen an verbleibenden Bauteilen entstehen.
Die Kosten sind einzurechnen und sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
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5.3.7 Sonderbauvorhaben
5.3.7.1 Abschnittsweise Tragwerksherstellung mittels konventionellem Lehrgeriist

Bei einer abschnittsweisen Tragwerksherstellung werden folgende exemplarisch angefiihrten Kosten nicht
gesondert vergtet:

» Umprojektierungskosten eines Detailprojektes;

» Stahlmehrverbrauch durch ungiinstige Fugenteilung;

» kraftschliissige Fugenbehandlung, Manipulationskosten des Lehrgertistes;
» Abstitzung der Anschlussbewehrung;

> etc.

5.3.8 Beton

5.3.8.1 Allgemeines

Bei Sichtbeton ist ohne gesonderte Vergitung stets ein Verflissiger zuzusetzen. Sofern wegen der GroR3e
des in einem Arbeitsgang herzustellenden Bauteils die Beigabe eines Abbindeverzdgerers erforderlich ist,
wird dies ebenfalls nicht gesondert vergutet, sondern sind diese Kosten im Einheitspreis einzurechnen.
Das Mal3 der Verzégerungen ist auf die Bewehrungslange und den Arbeitsfortschritt abzustimmen. Bei
Tragwerken ist immer ein Verzdgerer zu verwenden.

Die Lieferscheine sind dem AG vor Entladebeginn vorzulegen.
5.3.8.2 Identitatsprifungen

Die Identitatsprufungen werden vom AG an akkreditierte Prufstellen vergeben mit der Auflage die
Ergebnisse mit Formblatt 3-1 gem. ONORM B 4710-1:2018-01 Tab. B.1 dem AG zu Uibergeben.

Der AN hat beim Hersteller fir den AG die schriftliche positive Genehmigung einzuholen.
5.3.8.3 Erganzung zu Betonprifungen in der Sphéare des AN

Der AN hat den Luftgehalt an der Baustelle auf seine Kosten zu prifen und das Prifergebnis dem AG
nachweislich zu Ubermitteln. Die Prifung hat vor Ort zu erfolgen.

Die Priifhaufigkeit ist der ONORM B4710-1:2018-01 Tab. 43 zu entnehmen.

Fur Betone mit kiinstlich eingefuhrter Luft: erste Mischerfillung oder Ladung jeder Tagesproduktion, bis
sich die Werte stabilisiert haben.

Bei XF2 und XF3 mindestens 1 x taglich, moglichst bei der 1. Lieferung.

Bei einem Prufwert aul3erhalb der Grenzwerte, (z.B. GK22 2,5 % bis 6,5 %) und innerhalb der Grenzwerte,
erweitert um die maximal zuldssige Abweichung (2,0 % bis 7,5 %), ist jede weitere Lieferung bis zur
Feststellung von Luftgehalten innerhalb der Grenzwerte zu prifen.

Bei XF4 bei der 1. Lieferung.

Bei einem Prufwert innerhalb der Grenzwerte (z.B. GK 22 4,0 % bis 8,0 %) ist jede weitere 3. Lieferung
(das heif3t,1./4./7. usw.) zu prifen. Mindestens jedoch 3x taglich. Bei einem Priufwert auRerhalb der
Grenzwerte und innerhalb der max. zulassigen Abweichung (z.B. GK 22 3,5 % his 9,0 %) ist jede weitere
Lieferung bis zur 2-maligen Feststellung von Luftgehalten innerhalb der Grenzwerte und anschlieRend
wieder jede 3. Lieferung zu prifen.

5.3.9 Stahlbeschichtung

Ist das ,Ausflecken bei Instandsetzungsarbeiten von Stahlbauteilen in einer eigenen LV-Pos. nicht
vorgesehen, ist dieser Arbeitsgang in die entsprechenden vorhandenen Positionen einzurechnen.

5.3.10  Gelanderbeschichtung
Die letzte Deckbeschichtung hat nach Fertigstellung aller Montagearbeiten auf der Baustelle zu erfolgen.

5.3.11 Leiteinrichtungen

Die Fahrzeugrickhaltesysteme zwischen Brucke und Stra3e bzw. Stra3e/Strafe mlssen kompatibel sein.
Allféllige Ubergangsstiicke sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern dafiir keine eigene Position
vorgesehen ist.

5.3.12 MaRtoleranzen Grenzabweichungen

In Abanderung zur RVS 08.06.01:2019-11 Pkt. 3.2.3.3 (= Verweis ONORM B 4704:2015-12 - Verweis
ONORM DIN 18202:2013-12) gilt fiir MalRe im Grundriss die Zeile der ONORM DIN 18202:2013-12 Tab. 1,
jedoch fir Nennmafle im Grundriss zwischen 30 m und 60 m bzw. gréRBer 60 m, gilt ebenfalls die
Grenzabweichung von + 30 mm.
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Fur Hohenmale gilt in Abanderung zur ONORM DIN 18202:2013-12 nur die Abweichung von max. + 10
mm und fur Lagersockel die Abweichung von £ 5 mm.

Hohenlage und Ebenheit: Die Oberfléche der fertiggestellten bit. Tragschicht und bit. Tragdeckschicht muss
mit einer Genauigkeit von +1 cm auf Sollhdhe liegen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist Uber
Verlangen des AG die Sollhéhe durch geeignete MalRnahmen auf Kosten des AN herzustellen.

5.3.13 Bewehrung
Fur Betonbewehrung gilt die RVS 08.06.02.
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